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por haber seguido este hambriento camino me he encontrado, como 
todos, arrastrado por una especie de fascinación y que como del 
infierno de Dante nadie regresa” 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo es una Memoria de Experiencia Laboral que, según el reglamento de titulación 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, es un “escrito en el que se expone la 
recopilación y resultados de una experiencia profesional en un ámbito plenamente identificado y 
reconocido en el ejercicio de la profesión” (UAMEX 2013:12).  
El caso se centra en la profesión arqueológica y específicamente en una modalidad de su 
ejercicio: el rescate arqueológico, bajo la cual se realiza buena parte de la investigación propia de 
la arqueología en México. Para desarrollar este trabajo se tomará como referencia el “Rescate 
Arqueológico Parque la Pirámide”, realizado durante el 2014 en el municipio de Rayón, Estado de 
México, coordinado por las arqueólogas Carmen Carbajal Correa y Paz Granados Reyes, y en el 
que colaboré como arqueóloga encargada de campo. Lo anterior para resaltar las diversas 
problemáticas enfrentadas durante su ejecución y la toma de decisiones implicadas en este proceso 
y valorar la forma en la que impactaron para llevarlo a buen término, con la intención de reflexionar 
en su aporte para el desarrollo de mi práctica profesional y específicamente para realizar un 
proyecto de esta índole de mejor forma y también  para orientar el trabajo de los futuros 
arqueólogos que se enfrenten por primera vez a esta modalidad de investigación arqueológica. 
 El primer problema, al realizar un trabajo recepcional de este tipo y posiblemente al 
comenzar a laborar en un proyecto de rescate como arqueóloga o arqueólogo encargado de campo, 
es la dificultad de definir formalmente el puesto desempeñado y por ende las funciones que 
implica. Por ello consideré necesario contextualizar este tipo de proyectos arqueológicos en el 
ámbito institucional y fundamentar su importancia en relación con el cumplimiento de los 
objetivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a los cuales los arqueólogos 
aportan, y para poder especificar de forma más adecuada estas funciones se expondrán, a partir de 
una revisión bibliográfica, los métodos y técnicas de la excavación arqueológica que son la base 
para desempeñar el puesto en cuestión y posteriormente las estrategias utilizadas durante la 
ejecución del proyecto para poder valorarlas.   
 De esta manera, en las siguientes páginas el lector tendrá la oportunidad de conocer cuáles 
son los estatutos legales, administrativos y burocráticos bajo los que se rigen y efectúa la 
investigación de rescate arqueológico en México, y además las labores realizadas durante la 
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ejecución del proyecto de rescate de “La Pirámide”. Éstas reflejan las funciones desempeñadas 
como arqueóloga de campo y refieren al trabajo técnico arqueológico correspondiente a la 
aplicación de métodos y técnicas para realizar las excavaciones, el análisis de materiales y el 
procesamiento de los datos obtenidos en campo, su concentración y digitalización en programas 
computacionales para sistematizarlos y facilitar su posterior interpretación. Si bien éstas dependen 
de la metodología que sugiere el coordinador de la investigación para llevarse a cabo, es aquí 
donde se tuvo la mayor injerencia al fungir como arqueóloga encargada de campo, y con base a 
mis conocimientos se tomaron en la práctica y de manera inmediata decisiones sobre ello en un 
contexto en el que las problemáticas surgen no necesariamente por cuestiones académicas o 
técnico metodológicas sino por las relaciones sociales que implica un rescate arqueológico en el 
que se insertan distintos actores sociales con intereses diversos y a veces contrapuestos. 
Por lo anterior el interés central de trabajo no es presentar los conocimientos científicos 
generados a partir de la cultura material recuperada durante el proyecto, dado que sus 
coordinadoras son las apropiadas para difundir, por los medios adecuados y cuando lo consideren 
oportuno, la información resultante del análisis e interpretación de los contextos arqueológicos 
identificados en “La Pirámide”. Además de que ellas se han encargado, durante el tiempo que 
llevan dedicándose a esta profesión, a difundir el conocimiento obtenido durante cualquier trabajo 
de investigación haciendo importantes aportes que demuestran que los proyectos de investigación 
de rescate y salvamento arqueológico son fuente inagotable de conocimiento para esta disciplina, 
cuando se realizan de forma adecuada. 
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IMPORTANCIA DE LA TEMÁTICA  
Desde su fundación en 1939 el INAH ha tenido la responsabilidad de proteger, salvaguardar, 
investigar y difundir el patrimonio cultural paleontológico, arqueológico e histórico nacional 
(INAH, 2015), cuya base es el conocimiento generado a través de sus diferentes áreas y 
modalidades de investigación.  
Dentro de estas modalidades se encuentran los proyectos de investigación arqueológica y 
de interés para la elaboración de este trabajo los denominados rescates arqueológicos, que, según 
los Lineamientos para la Investigación Arqueológica en México, se definen como: “una 
investigación originada de manera imprevista, consecuencia de la realización de obras públicas, 
privadas o causas naturales” (INAH 2017:2). Estos se llevan a cabo por los centros INAH 
regionales o en algunos casos por la Dirección de Salvamento Arqueológico, organismos que 
tienen la encomienda de designar a un investigador adscrito a esas dependencias o por contrato, 
para dirigir los trabajos resultantes. El proceso inicia con la elaboración del proyecto el cual debe 
ser aprobado por el Consejo de Arqueología, conteniendo, entre otros rubros, el presupuesto, que 
presenta los requisitos materiales y humanos para llevarlo a buen término y en donde se considera 
al arqueólogo o arqueólogos encargados de los trabajos de campo; labor desempeñada por quien 
escribe este trabajo. 
Por sus características los rescates arqueológicos son una gran oportunidad para poner a 
prueba los conocimientos del arqueólogo investigador responsable de campo, porque dadas las 
condiciones en las que se trabaja en la cotidianidad estos pueden no ser suficiente guía para llevar 
a buen fin el proyecto, y factores como su duración, presupuesto, recursos materiales y humanos 
insuficientes, ubicación, las relaciones laborales y las que se establecen con todos los actores 
públicos y privados involucrados con el proyecto pueden afectar el desarrollo del trabajo e 
impactar en el juicio del investigador y en el desarrollo del proyecto. 
Por estas circunstancias, cada rescate arqueológico así como cada proyecto de 
investigación de campo es diferente, pero sin importar cuál sea el caso, ningún pronóstico, 
prospección u orientación con base a antecedentes de investigaciones o documentos institucionales 
que guían las investigaciones arqueológicas, puede garantizar que lo que se está excavando o 
recuperando ayudará a explicar la complejidad de las sociedades pretéritas y que no surjan 
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problemáticas para desarrollarlo. De tal forma que se debe tener la capacidad de maximizar los 
recursos que ofrecen este tipo de proyectos para poder realizarlos de la mejor manera para 
incrementar el conocimiento del patrimonio arqueológico y aportar al cumplimiento de los 
objetivos del INAH. 
Es importante que los investigadores tengan claridad sobre los factores que pueden afectar 
o facilitar el desarrollo de un rescate arqueológico que muchas veces no se relacionan con el ámbito 
técnico científico o con los especialistas sino con los distintos actores que se involucran con el 
proyecto y el papel que juegan en él y por ello la importancia de la revisión que se propone porque 
a partir de esta experiencia se puede orientar y facilitar el trabajo de los futuros arqueólogos que 
se enfrentan por primera vez a un trabajo de esta índole.  
A finales del 2013 en el municipio de Rayón, Estado de México fueron expuestos una serie 
de vestigios arqueológicos como consecuencia de la realización de una obra de readecuación de 
un espacio público en un predio denominado “La Pirámide”. El departamento de Obras Públicas 
del municipio dio aviso al Centro INAH Estado de México (CINAHEM) y se comisionó a la 
arqueóloga Paz Granados Reyes para realizar la inspección correspondiente y dictaminó que era 
necesaria la realización de un rescate para proteger el patrimonio que había quedado expuesto. El 
CINAHEM comisionó a las arqueólogas Paz Granados Reyes y Carmen Carbajal Correa para 
supervisarlo y coordinarlo, mientras que yo fui convocada para desempeñar la labor de “encargada 
de campo”. 
La metodología empleada para llevar a cabo este proyecto, como sucede en otros 
comúnmente, fue determinada por las coordinadoras de la investigación, sin embargo en la práctica 
el arqueólogo responsable de campo es quien toma de manera inmediata decisiones sobre los 
procesos que implica la ejecución de la investigación en campo, basado en los conocimientos 
aportados por la licenciatura o aquellos académicos con los que se cuenten, pero también debe 
tomar otras que se alejan del ámbito académico, que impactan en el desarrollo del proyecto. Por 
lo anterior es importante describir las actividades realizadas durante la ejecución de dicho rescate, 
pero sobre todo presentar las acciones empleadas para resolver las problemáticas enfrentadas en 
la cotidianidad del proyecto para valorar su impacto en su desarrollo.  
 
 
 
15 
De esta forma la memoria laboral se guía por dos intereses. El primero se refiere a 
comprender qué es un rescate arqueológico y cómo se contextualiza dentro de las funciones del 
INAH; temáticas que fueron abordadas de manera general en la asignatura de Diseño de Proyectos 
Arqueológicos. El segundo implica reflexionar la forma en la que en la práctica se aplican los 
conocimientos relacionados con la metodología propia de la arqueología o cuáles son las 
problemáticas para poderlas aplicar eficientemente, entre las que se encuentra los métodos y 
técnicas empleados para realizar los trabajos de excavación, recolección de muestras y materiales, 
registro fotográfico y dibujo y análisis de materiales, temas abordados en distintas asignaturas del 
programa de la licenciatura y que corresponden al trabajo técnico del arqueólogo responsable de 
campo. Para ello es importante fundamentar desde diversos autores la metodología arqueológica 
para poder presentar el desarrollo del proyecto en cuestión y concluir con un diagnóstico y 
recomendaciones para futuros trabajos. Mientras que los datos resultantes de la investigación, no 
formarán parte de esta memoria debido a que se encuentran estandarizados y protegidos por las 
Disposiciones del Consejo de Arqueología y continúan bajo procesamiento e interpretación; pero 
se aclara que se tiene la autorización de las coordinadoras del proyecto para la realización de esta 
memoria.  
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DESEMPEÑADO  
 
Según el oficio 401.B(4)115.2014/092 el puesto que desempeñé durante los trabajos de rescate 
arqueológico corresponden al de “arqueólogo responsable de campo”. Este documento se extiende 
con regularidad para este tipo de contratación, sin embargo, las funciones que se deben realizar no 
están especificadas con precisión, por lo que en la práctica es el coordinador del proyecto quien 
definirá las funciones inherentes al puesto. Si bien esto ha funcionado para la práctica de la 
profesión, considero que en sentido estricto no existe una base formal legal y administrativa en la 
que la parte contratada y el empleador sustenten su sociedad laboral, condición relevante para esta 
memoria al ser una de las tareas definir el puesto desempeñado. 
Por lo anterior me di a la tarea de revisar algunos documentos legales y administrativos del 
INAH y otros para poder describir estas funciones. En primer lugar un arqueólogo que labora en 
este instituto, al ser un organismo financiado con recursos federales, es un servidor público, el cual 
es definido por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (2016) 
como: 
“Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
en la administración pública federal, estatal o municipal, en sus organismos auxiliares 
y fideicomisos públicos, de los poderes legislativos y judiciales con independencia del 
acto jurídico que les dio origen” (SSP 2016:1) 
 El INAH reconoce esta condición para todos aquellos contratados como “personal de 
estructura” o “personal por tiempo determinado”, situación que señala en 2009 a través de la 
circular SA-001/01 emitida el tres de marzo del mismo año en la que se definen dichos puestos. El 
primero de ellos corresponde al personal contratado por medio del concurso de una plaza 
promovido por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos del INAH, una vez “ganada” la 
plaza se otorga el nombramiento y se da de alta como servidor público en el sistema “Declarante”. 
El segundo de los contratos corresponde al de personal por tiempo determinado, el cual como su 
nombre lo indica es aquel que labora temporalmente, realizando actividades intelectuales, 
operativas y administrativas (INAHc 2009). El arqueólogo responsable de campo por definición y 
características operaría dentro de este tipo de contrato.  
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 La dependencia encargada de la contratación del arqueólogo conformará su expediente, 
para lo cual al contratado se le solicitarán todos los documentos necesarios para integrarlo, por 
ejemplo un documento, certificado o título universitario, que lo acredite para realizar las funciones 
para las que es contratado.  
 Por otra parte el Código de Conducta de los Servidores Públicos del INAH es un 
complemento para fortalecer las leyes y reglamentos vigentes en la institución, en el cual se 
presentan los principios que todo servidor púbico perteneciente a la dependencia debe observar, 
entre los que se encuentran, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, respeto, 
profesionalismo y prevención. (INAHc 2009).  
Sin embargo, estos documentos no orientan sobre las funciones que un arqueólogo debe 
desempeñar. En la actualidad no existe una definición clara y precisa dentro de los lineamientos 
del INAH que especifique cuáles son las funciones que un arqueólogo debe desarrollar en 
investigaciones arqueológicas de salvamento y rescate, mucho menos cuales son las del 
arqueólogo encargado de campo.  
 Sin embargo y de forma general puede ser útil para este caso la función presentada por el 
Manual General de Organización del INAH (2009) para el cargo de Director de Salvamento 
Arqueológico, que es “proteger el patrimonio arqueológico en peligro de afectación de diversas 
obras públicas y privadas” (INAHd 2009:171), en el entendido que tanto los coordinadores de los 
proyectos de salvamento y rescate y los arqueólogos encargados de campo aportan al 
cumplimiento de dicho objetivo; pero como se observa no se explicita qué actividades implica lo 
anterior. 
Como lo menciona Hazael Alvarado, “actualmente el quehacer del arqueólogo se ha 
constituido por uno de carácter polifacético (maestro, administrador, fotógrafo, curador, dibujante, 
cartógrafo, investigador, negociador, editor)” (Alvarado 2011: s.p). Pero es posible dividir estas 
labores en tres áreas: la investigación, la difusión y la protección del patrimonio, que como se 
observará más adelante, corresponden a las funciones sustanciales del INAH y que se especializan 
de acuerdo con las distintas ramas de la antropología que cultiva este instituto. 
 La arqueología, en sus orígenes se constituyó por curiosos, coleccionistas y exploradores, 
que, al no ser el principal interés el científico, “saquearon” bienes culturales de importantes 
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civilizaciones antiguas, pero es el cuerpo teórico y metodológico que sustentó la investigación de 
estos bienes para interpretar el pasado lo que ayudó a construir esta disciplina como científica. 
Esta cualidad ha redimensionado, diversificado y especializado la labor del arqueólogo porque 
puede extenderse a cualquier época histórica o contemporánea, de allí la necesidad de que a través 
de los años la arqueología se dividiera en áreas de estudio específico, como la arqueología 
histórica, urbana (Madrigal 2013), industrial y otras de corte metodológico como la 
etnoarqueología o experimental; perspectivas a las que se adscribirá el investigador dependiendo 
del contexto a interpretar. 
 En la actualidad, la información resultante de las investigaciones arqueológicas tiene 
diferente fines y usos ya sean académicos, políticos, sociales, turísticos, entre otros, pero la 
finalidad primera es científica, por lo que es parte fundamental de las funciones del arqueólogo. 
 La segunda área, la difusión y la divulgación de la arqueología, se configura como un 
proceso de valoración y socialización del conocimiento del pasado. Ambas son producciones 
científicas por lo que en muchas ocasiones se toman como sinónimos, pero tiene sus 
particularidades (Noreña 2013). “La difusión de la ciencia es una actividad cuyo mensaje apunta 
a un público especializado en un determinado tema, la divulgación por el contrario, busca que ese 
mensaje sea sensible para todo tipo de personas” (Martínez 2011:2). Las dos son importantes en 
el quehacer arqueológico, por una parte la primera justifica los trabajos realizados y promueve el 
desarrollo de la ciencia arqueológica en un entorno académico y especializado y la segunda ayuda 
a cumplir la tercer área, la de protección del patrimonio a través de la concientización de las 
comunidades sobre su pasado lo que impacta en el fortalecimiento de la identidad.  
 “En el caso de la arqueología, esta valoración del conocimiento se ha visto ligada a su 
propio desarrollo, desde los anticuarios hasta nuestros días, los elementos 
arqueológicos y la concepción de ellos como patrimonio y vestigio de identidad, han 
hecho que los procesos de divulgación y difusión sean esenciales para su 
establecimiento como bienes culturales” (Noreña 2013:188). 
 La tercer área en la que el arqueólogo se desempeña es la protección del patrimonio arqueológico, 
que de forma amplia es el conjunto de “bienes que son susceptibles de estudiarse con metodología 
arqueológica, esto no obedece simplemente a que los restos materiales pertenezcan a un pasado 
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más o menos remoto, sino a la capacidad de aplicar métodos de investigación propios de la 
arqueología” (Peréx 2013:345). Pero de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos estos se limitan a una temporalidad, cuando define como 
monumentos arqueológicos muebles e inmuebles a aquéllos que son “producto de culturas 
anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, 
de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas” (INAH 2015:7), además de considerar 
que “ son propiedad de la Nación inalienables e imprescriptibles” (INAH 2014:20).  
La responsabilidad de velar por su protección y cuidado recae directamente sobre el Estado, 
delegándolo al INAH y en consecuencia los arqueólogos deben incidir en esta labor de crucial 
importancia considerando que existen múltiples factores que afectan al patrimonio y promueven 
su destrucción, como el saqueo, los fenómenos naturales, prácticas agrícolas, turismo masivo, 
obras de infraestructura e incluso las mismas exploraciones arqueológicas mal planeadas (Sánchez, 
2005). 
La importancia de esta tercer área radica en que sintetiza las labores del arqueólogo porque 
requiere tanto de la difusión como de la divulgación del conocimiento científico pero sobre todo 
de la investigación que es su base, y aunque es innegable que en la actualidad hay preocupación 
por ello, existen problemáticas en las instituciones públicas o académicas de tipo político o de otra 
índole ajenas a ellas que han limitado los recursos dedicados a la investigación, y en consecuencia 
no habrá nuevos conocimientos para justificar la importancia de los bienes arqueológicos y 
difundirlos para interesar a la sociedad en la protección del patrimonio. En esto radica la 
importancia de los rescates o salvamentos que con recursos externos se pueden generar proyectos 
de investigación que impliquen las tres áreas que consideramos componen el quehacer del 
arqueólogo y que con una buena planeación puede aportar a cada una de ellas. 
A partir de lo anterior y con base a la experiencia personal las funciones de un arqueólogo 
de campo corresponden, o en su caso apoyan, a la investigación, difusión, divulgación y protección 
del patrimonio arqueológico; pero sobre todo implican la ejecución de la investigación en campo 
a partir de la aplicación de técnicas y métodos específicos para recuperar, registrar y recolectar de 
forma sistemática y ordenada los bienes arqueológicos. Para orientar al lector sobre las 
implicaciones que tiene cada una de estas áreas a las que me he referido, se retoma una descripción 
general del quehacer del arqueólogo: 
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“Los arqueólogos estudian el pasado del ser humano a través de restos, tales como 
esqueletos, tejidos, cerámica, herramientas, características del paisaje y de las 
construcciones, además, miden aquellas posibles variaciones corporales y atributos 
físicos, que son característicos en humanos, los arqueólogos se dedican a excavar, 
identificar, registrar y conservar los restos, también se dedican a relacionar dichos 
restos con las pruebas ambientales, tales como el clima y la vida animal/vegetal, a 
continuación, pueden construir una imagen de la vida en las diversas culturas a través 
del tiempo. Deberá reunir una serie de datos históricos que le permitan hacer 
comparaciones, análisis y obtener conclusiones sobre los hallazgos encontrados.  
Los arqueólogos que realizan trabajo de campo por lo general trabajan como parte de 
un equipo, pueden utilizar fotografías aéreas o técnicas geofísicas para identificar los 
sitios arqueológicos. La tarea de excavación normalmente implica la supervisión de 
equipos de trabajo, así como fotografiar y catalogar los objetos, el arqueólogo debe 
tomar notas y realizar mediciones precisas, y es posible que necesite utilizar estos datos 
para redactar sus informes. En algunos casos, la excavación es un trabajo de larga 
duración que quedará abierta de forma permanente, y se convierte en un lugar abierto 
al público en general, en otros casos, los arqueólogos trabajan dentro de un plazo de 
tiempo para completar las excavaciones antes de que comience la reurbanización de la 
zona. Algunos arqueólogos se especializan en una región geográfica, un período 
histórico o un tipo de objeto, por ejemplo, monedas o cerámica. Otros, especialmente 
los que trabajan en museos y universidades, llevan a cabo un trabajo de investigación 
junto con sus demás tareas. 
 Los que trabajan en los museos deben asegurarse de que las exposiciones están bien 
presentadas y los objetos están protegidos ante posibles daños, también trabajan como 
asesores, a menudo en empresas de las autoridades locales, donde deciden si los nuevos 
proyectos urbanísticos pueden destruir un yacimiento arqueológico. Por este motivo 
un arqueólogo dedica una parte importante de su tiempo a evaluar la planificación de 
las obras, y a negociar con los responsables sobre el diseño de los mapas, inspeccionan 
lugares prehispánicos, monumentos y edificios históricos, su función es preservar estos 
sitios históricos. Por lo general, utilizan equipo de cómputo en su trabajo, por ejemplo, 
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para registrar resultados, elaborar informes y crear películas, simulaciones o maquetas 
de realidad virtual. El uso de software para mapeo por computadora (AUTO CAD) y 
de sistemas de información geográfica (SIG) es cada vez más común en este trabajo.  
Los arqueólogos usan ropa de protección como cascos y calzado especial durante las 
excavaciones. Puede que deban hacer viajes dentro de un área local o en diferentes 
regiones del país. También pueden tener oportunidades para trabajar en otros países.” 
(Educaweb* 2017 s.p.) 
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PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA  
El principal motivo por el que se retoma el Rescate Arqueológico La Pirámide para esta memoria 
laboral es que como resultado del trabajo colaborativo entre el INAH, la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) y el H. Ayuntamiento de Rayón se recuperaron materiales 
arqueológicos de gran relevancia, y se generó interés en la sociedad y el gobierno local por 
preservarlos y difundirlos. Esto ocasionó que el proyecto se realizara en un tiempo mayor que el 
establecido por ley para un rescate y representó problemáticas entre los actores públicos y privados 
involucrados al afectar sus intereses porque ocasionaba que las obras que estaban realizando los 
particulares no se entregaran en tiempo y forma y en consecuencia se afectaba su financiamiento 
e implicó una labor de gestión para que se pudiera justificar la ampliación de los trabajos. 
Problemáticas que impactaron en el desarrollo del proyecto arqueológico, pero que no se 
relacionan con el ámbito técnico científico, de forma tal que ninguna asignatura prepara a los 
futuros arqueólogos para ello sino la propia experiencia.  
En este sentido y considerando que los rescates arqueológicos tienden a realizarse en el 
menor tiempo posible es que el interés principal es dar cuenta de las problemáticas observadas 
para facilitar la labor de los futuros trabajos de rescate y maximizar los recursos disponibles. La 
primera problemática es que al momento de enfrentarse a un proyecto arqueológico de esta índole 
no se conocen a profundidad las bases legales, los procesos administrativos y las funciones a 
desempeñar en la cotidianidad por un arqueólogo responsable de campo en un rescate 
arqueológico. Además de que no existe una estandarización que considere todos los procesos 
necesarios para llevarlo a cabo que agilice y al mismo tiempo mejore la calidad del trabajo de los 
arqueólogos. La segunda problemática es que presentan circunstancias que pueden afectar su 
desarrollo y es necesario conocerlas para poderlas enfrentar de mejor forma y resolverlas, 
gestionarlas, lo más rápido posible para llevar a buen término el proyecto en los tiempos 
establecidos. 
 Por lo anterior el interés primero es definir los objetivos del INAH y sus antecedentes para 
reflejar la importancia del rescate arqueológico como proyecto de investigación arqueológica en 
México, en particular sus objetivos y procedimientos y cuáles son los conocimientos y 
herramientas necesarios al momento de realizar los trabajos correspondientes, que en teoría 
deberían ser suficiente guía para desarrollar un proyecto de este tipo, por lo que se hará un repaso 
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de los métodos y técnicas aplicados durante el desarrollo de cualquier trabajo arqueológico para 
dar la oportunidad al lector de tener una visión general del quehacer del arqueólogo. 
EL RESCATE ARQUEOLÓGICO EN MÉXICO  
 
Para argumentar la importancia de los rescates arqueológicos para el cumplimiento de los objetivos 
del INAH es necesario abordar su fundación a partir de un resumen de la serie de acontecimientos 
que la detonaron. Si bien existen antecedentes sobre el interés por el estudio y conservación de los 
bienes que ahora consideramos arqueológicos, fue a partir del siglo XIX como resultado de la 
independencia política y para construir las bases ideológicas y culturales de la nación que grupos 
nacionalistas y la clase política tuvieron un gran interés por la herencia indígena del país y por 
frenar la salida de “antigüedades” del territorio nacional. La consecuencia de lo anterior fue el 
establecimiento de la Junta de Antigüedades en 1822, cuya finalidad era otorgar al gobierno 
prioridad por sobre todo los demás interesados, para adquirir piezas de arte y reunir cualquiera 
representación de expresiones autóctonas; por este motivo y durante el mandato de Agustín de 
Iturbide se creó el Conservatorio de Antigüedades y el Gabinete de Historia Natural, posterior a 
esto y por indicativa de Lucas Alemán, se fundó el Museo Nacional de México en 1825 [Imagen 
1], éste incorporó las colecciones del Conservatorio de Antigüedades. (Yáñez 2006) 
“De 1821 a nuestros días, la acción primordial en el campo cultural ha correspondido 
al Estado. En efecto, fue éste el que estableció los elementos normativos y técnicos, 
las instituciones, el marco operativo y las más relevantes acciones para recuperar, 
concentrar, conservar, proteger, vigilar y difundir los sitios y objetos patrimoniales del 
pasado histórico del país” (Yáñez 2006:49). 
 
IMAGEN 1. FOTOGRAFÍA DEL MUSEO NACIONAL DE MÉXICO EN 1825 EN PRESIDENCIA DE MéXICO: EFEMÉRIDES 2015 
@PresidenciaMX/TWITTER 
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En 1905 Justo Sierra fundó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que tenía la 
función de administrar y reunir al sistema educativo y los principales espacios culturales de la 
época, como lo eran el Museo de Arqueología e Historia, el Conservatorio Nacional, la Escuela 
Nacional de Bellas Artes, entre otros. (Ávila 2003.)  
 En 1930 se promulgó la Ley para la Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas 
Naturales y la declaración del Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e 
Históricos de la SEP (Mercado 2013), la cual se crea a partir de la necesidad de proteger aquellos 
edificios históricos que soportaron el paso de los años y las guerras del país y con esto evitar la 
pérdida de un pasado que se ve reflejado en los estilos arquitectónicos o que albergaron algún 
hecho relevante de la historia de la nación. 
El 3 de febrero de 1939 por decreto del entonces Presidente de la República, General Lázaro 
Cárdenas, se creó el INAH, como un Organismo de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica propia y dependiente de la Secretaría de Educación Pública. El objetivo de 
su creación era obtener mejores resultados a la hora de realizar las investigaciones arqueológicas, 
la conservación de los bienes con valor arqueológico e histórico y la difusión de estos. (Yáñez 
2006) 
“El INAH fue la primer institución donde se materializaron y conjugaron lo que hoy 
denominamos la política cultural del Estado, un marco legal específico y una institución 
cultural especializada, de escala nacional, para valorar nuestras raíces y convertirlas en 
fundamentos de identidad propia”(Idem). 
Durante la primera mitad del siglo pasado el INAH desarrolló el programa de preservación 
y estudio del patrimonio en el interior del país, y se llegaron a acuerdos con los estados para la 
formación de los centros regionales. Entre otras dependencias se creó la red de museos de INAH 
(1954), de tal forma que durante estos años quedó conformada la estructura general del instituto. 
(INAHa 2009) 
En la investigación especializada se tuvieron avances relevantes en cuanto a lo que se 
refiere al pasado prehispánico de la nación, comenzando por los primeros pobladores, las primeras 
aldeas, las primeras muestras de organización social, en lugares como la Cuenca de México, 
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Tepexpan y Ticomán. Los proyectos realizados en estos dos últimos sitios otorgaron datos 
importantes sobre los primeros asentamientos agrícolas de México (De Terra 1947; Vaillant 1931)  
Otros estudios realizados como los de Monte Albán, Oaxaca en 1932 dieron como 
resultado el descubrimiento de tumbas y vastas ofrendas mortuorias de filiación zapoteca y 
mixteca que dieron pie a subsecuentes investigaciones y al desciframiento de códices. Así también 
la investigación realizada en Tula, Hidalgo permitió establecer una relación entre este sitio y 
Teotihuacan (Acosta 1940; Caso 1935)  
En conjunto los aportes en el campo de la etnografía, arqueología y lingüística realizados 
durante este periodo y en lo subsecuente han servido de base para el fortalecimiento de una 
identidad nacional y un sentido de pertenencia en relación con el patrimonio y la historia que 
representa, y con ello se ha logrado también el reconocimiento de esta riqueza cultural en el ámbito 
internacional.  
En la actualidad el INAH cuenta con cuatro fortalezas las cuales han resultado de su mejora 
a lo largo de los años, y corresponden a 1) el capital humano, integrado por el cuerpo de 
investigadores en historia, antropología, arqueología, arquitectura, restauración, así como en otras 
áreas enfocadas al área administrativa y legislativa, que sostienen abogados, contadores, 
administradores, así como aquellos que mantienen bajo resguardo y cuidado el patrimonio, 
laboratoristas, almacenistas, museógrafos, fotógrafos, etc. 2) el conocimiento acumulado, éste se 
refiere a todo el acervo con el que cuenta el instituto, y que es el resultado materializado de cada 
una de las investigaciones realizadas desde su fundación, estos son: reportes de investigación, 
revistas, libros y artículos, así como el trabajo museográfico a partir del que se expone el 
conocimiento; 3) el patrimonio cultural conservado y el recuperado, piezas y sitios arqueológicos, 
edificaciones con valor histórico, entre otros; 4) la difusión, el instituto se da a la tarea de dar a 
conocer los más recientes hallazgos a través de ciclos de conferencias, documentales, audio 
visuales o notas informativas que son difundidas en los medios de comunicación y en la red de 
museos con las que cuenta el instituto. (INAHd 2009)  
De acuerdo con la Ley Orgánica que le dio origen, el INAH quedó conformado como un 
organismo “…con personalidad jurídica propia y dependiente de la Secretaría de Educación 
Pública” (INAH 2015:7) y tiene como objetivo “investigar científicamente la antropología e 
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historia relacionada principalmente con la población del país, y con la conservación y restauración 
del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; proteger, conservar, 
restaurar y recuperar ese patrimonio; promover y difundir las materias y actividades que son de la 
competencia del Instituto” (INAHb 2009:10). Desde su fundación, para lograr dichos objetivos, el 
instituto ha operado a partir de diferentes áreas de investigación, gestión y trabajo [Imagen 2], 
entre las que se encuentran la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, que tiene como 
tareas específicas la conservación, restauración, protección, catalogación, investigación y difusión 
del patrimonio histórico edificado de la nación o El Consejo de Arqueología que es un órgano 
científico consultivo que analizará la investigación arqueológica que se lleve a cabo en el territorio 
nacional, emitiendo su dictamen. (Bernal 1975)  
 
 
IMAGEN  2    ORGANIGRAMA DEL LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA DEL INAH RETOMADO DEL MANUAL 
GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL INAH 2009 P. 52, ELABOR Ó ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
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Como ya se mencionó anteriormente, para el INAH son actividades sustanciales la investigación, 
protección y difusión del patrimonio cultural localizado en el territorio nacional y para esto ha 
formulado y se ha apoyado en una serie de leyes, que rigen su normatividad y ampara sus 
obligaciones y responsabilidades con la sociedad. Estas son:  
• Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.(1939) 
• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. (1972)  
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
(2016) 
• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.(2002) 
• Ley General de Bienes Nacionales.(2004) 
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. (2006)  
 De las anteriores se revisarán aquellos artículos que fundamentan el quehacer del instituto 
respecto al patrimonio arqueológico y la normatividad para investigarlo y protegerlo. El Artículo 
segundo de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos 
(LFMZAH) establece que: “es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, 
restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas 
de monumentos.” (INAH, 2017:1) y en el mismo numeral la Ley Orgánica del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia refiere que sus objetivos generales son:  
“la investigación científica sobre antropología e historia relacionada principalmente con la 
población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural 
arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, 
restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y 
actividades que son de la competencia del Instituto” (INAH 2015:1).  
 Estos artículos responden a la importancia de la protección de los vestigios arqueológicos 
e históricos que conforman el patrimonio nacional, que radica en la información que pueden 
ofrecer acerca de la evolución de la sociedad mexicana y la forma en que estos pueden ayudarnos 
a entender el pasado y su relación con el presente de México. Por lo anterior se advierte que son 
de utilidad pública, además de que, según el Artículo 27 de la LFMZAH, “son propiedad de la 
nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles” 
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(INAH, 2017:7); por tal motivo y como señalan los objetivos del INAH es su responsabilidad todo 
lo concerniente a dicho patrimonio. 
 El INAH para cumplir con sus tres funciones más importantes, investigar, proteger y 
difundir el patrimonio arqueológico, tiene dos líneas de acción, la investigación generada por 
interés científico y aquella que se pone en marcha cuando un sitio con potencial arqueológico está 
en riesgo por factores antrópicos o naturales. De este segundo caso y específicamente por los 
primeros factores se derivan dos tipos de investigación el salvamento y el rescate arqueológico 
(INAH 2017), sustentados en el Artículo 18 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos que establece: 
“El Gobierno Federal, los Organismos Descentralizados y el Gobierno del Distrito Federal, 
cuando realicen obras, estarán obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de 
antropólogos titulados, que asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia y asimismo entreguen las piezas y 
estudios correspondientes a este Instituto” (INAH, 2014:5).  
  Su definición es como sigue: 
• Salvamento: “investigación arqueológica originada como consecuencia de la 
realización de obras públicas y privadas, cuya necesidad puede ser prevista. El área por 
estudiar está determinada por las obras que originan la investigación, con tiempo 
disponible para llevar a cabo el trabajo de campo en forma planificada”. (INAH, 
1994:2)  
• Rescate: “investigación arqueológica originada de manera imprevista como 
consecuencia de la realización de obras públicas, privadas o causas naturales. El área 
por ser investigada y el tiempo necesario para llevar a cabo la investigación de campo 
están determinados por esas obras o causas”. (Ídem)  
 Estos dos son invariablemente realizados por la Dirección de Salvamento Arqueológico, 
dependiente de la Coordinación Nacional de Arqueología, y por los Centros Regionales INAH, 
cualquier solicitud que tenga como finalidad la posible realización de un rescate o salvamento es 
canalizada a estas dependencias.   
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En 2009 el INAH creó el Manual de Procedimientos de Investigación Arqueológicas -
Salvamento y Rescate- en áreas de Infraestructura Pública y Privada, el cual tiene como objetivo, 
“contar con un instrumento administrativo en la Coordinación Nacional de Arqueología y la 
Dirección de Salvamento Arqueológico que permita sistematizar, normar, aplicar, registrar y 
desarrollar investigaciones arqueológicas (Salvamento y Rescate)…” (INAHb 2009:8). En éste se 
presenta un diagrama de procedimientos [Imagen 3] donde se ilustra el proceso para su ejecución. 
 
IMAGEN 3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICAS INAH, RETOMADA DE LA ORIGINAL POR ANA LAURA 
NAVARRO MARTÍNEZ 
Tomando como base las propuestas de este manual y la del arqueólogo Manuel Moreno 
podemos dividir el proceso para la realización y ejecución de un rescate o salvamento en cinco 
pasos, los cuales se detallarán a continuación [Imagen 4] (INAHb 2009, Moreno 2011). 
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IMAGEN  4. PASOS DEL RESCATE Y SALVAMENTO, RETOMADA DE LA ORIGINAL  
POR ANA LAURA NAVARO MARTÍNEZ,  EN MORENO 2011 S.P. 
 
Notificación o denuncia de obra   
Según el portal de trámites del INAH (https://www.tramites.inah.gob.mx/) con base en los 
Artículos 42 al 44 de la ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, el propietario de un predio público o particular tiene el deber de dar aviso al INAH al 
momento de tener la intención de realizar una obra, si éste se localiza dentro o cercano a un sitio 
de interés arqueológico o donde se presuma que éste pudiera existir.  
 El trámite se denomina “Visto bueno de obra en áreas de monumentos arqueológicos o 
donde se presuma su existencia”, y debe realizarse a través de las Ventanillas Únicas de los centros 
INAH, en donde se entrega un escrito libre y se requiere anexar los siguientes documentos.  
• Fotocopia de identificación oficial del propietario o representante legal. 
• Memoria descriptiva de la obra con especificaciones técnicas sobre áreas, plazos y 
sistemas constructivos, incluyendo bancos de material, accesos y todo tipo de obras 
secundarias. 
• Carta poder del propietario al solicitante (en su caso). 
• Plano arquitectónico de la planta general y cortes (planta baja o en su caso sótanos 
especificando profundidad de cimentación). 
• Cinco fotografías del predio (interior y exterior). 
• Alineamiento y número oficial. 
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• Constancia de uso de suelo. 
También es necesario el llenado de un formulario en línea a través de la página de trámites 
del INAH (https://www.tramites.inah.gob.mx/INAH-00-017_forma_nuevo.php) o en físico el 
cual deberá ser entregado con la documentación antes mencionada en la Ventanilla Única. 
[Imagen 5] 
El Centro INAH tiene un plazo no mayor a 30 días hábiles para dar respuesta a la solicitud. 
En caso de que el predio no sea apto para llevar a cabo una obra de infraestructura se extenderá la 
negativa y los motivos de la misma que en todo caso responden al grado de afectación al 
patrimonio. Si este trámite se realizó debidamente, es decir que se dio aviso a la institución antes 
de efectuarse las obras en el predio, puede dar pie a la realización de un salvamento arqueológico 
ya que aún no se han afectado los bienes arqueológicos que pudieran existir dentro de él. 
  
IMAGEN 5. FORMULARIO DE VISTO BUENO DE OBRA EN ÁREAS DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS O DONDE SE PRESUMA SU EXISTENCIA 
DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.TRAMITES.INAH.GOB.MX/  
 
Una vez que el patrimonio arqueológico ha sufrido alguna afectación o se haya realizado 
el hallazgo de algún bien arqueológico, el propietario tiene la opción de realizar el mismo trámite 
con la finalidad de salvaguardar este patrimonio, y así evitar sanciones o la suspensión de la obra 
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en su totalidad. Por otro lado, en caso de que el propietario no pretenda dar aviso a las autoridades, 
la población interesada en proteger los bienes también tiene la posibilidad de realizar una denuncia 
anónima a través de los contactos del INAH (Figura 6) o el llenado de un formulario en línea 
(http://denuncias.inah.gob.mx/pag/index.php), en este caso y una vez confirmado el daño por 
algún representante del instituto, será el Rescate Arqueológico el que por su definición y alcances 
se realice.  
 
IMAGEN 6. AREA DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INAH, EN PAG OFICIAL DEL INAH, EN   
HTTP://DENUNCIAS.INAH.GOB.MX/PAG/INDEX.PHP 
 
Valoración e inspección.  
Realizada la notificación o denuncia y valorada la solicitud, se seleccionará a un arqueólogo 
acreditado y adscrito al Centro INAH o a la Dirección de Salvamento Arqueológico, dependiendo 
de donde se haya iniciado el trámite, considerando su grado escolar (licenciatura, maestría 
doctorado), sin embargo, es suficiente contar con la licenciatura y tener cédula profesional, 
experiencia en la zona, experiencia en el tema y antecedentes que se relacionan con la ética 
profesional, honradez, responsabilidad y cooperación y siempre y cuando no tenga ningún 
pendiente con la entrega de informes de los proyectos anteriormente realizados (INAHb 2009). 
Dicho personal se denominará arqueólogo investigador responsable.  
 Previamente a la inspección física el arqueólogo comisionado comenzará con el “trabajo 
de escritorio” que consistirá en tener toda la información posible para tener un panorama de las 
posibles afectaciones al patrimonio arqueológico dada la ubicación del predio y las características 
de la obra a realizar. Para ello se recomienda consultar el catálogo de sitios arqueológicos de la 
Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas que se encuentra 
disponible en línea para consulta de los investigadores en todos los Centros INAH de los estados 
y en la Dirección de Salvamento Arqueológico, que permite búsquedas sistematizadas por 
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municipio [Imagen 7], posteriormente evaluar el proyecto de la obra, los planos, mapas e 
información complementaria. Una vez realizado esto, la dependencia encargada de la inspección 
elaborará un oficio de presentación del arqueólogo comisionado ante las autoridades civiles y 
militares, en donde se hace referencia a la ubicación del predio en cuestión y se contactará con el 
propietario del predio para que en su presencia se realice la inspección.  
 
IMAGEN  7. CATÁLOGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE MÉXICO, EN DIRECCIÓN DE REGISTRO PUBLICO DE MONUMENTOS Y ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS. 
 
 
 La visita de inspección se realiza por el arqueólogo investigador responsable, quien 
recorrerá el predio para identificar a partir de observaciones directas de materiales en superficie o 
elevaciones irregulares en el terreno, la presunción de afectación al patrimonio arqueológico 
valorando las dimensiones de la obra a realizar considerando la información previamente 
obtenida. De ésta derivarán los datos necesarios para elaborar el informe de inspección, que 
contendrá la información recabada por el comisionado en el que expondrá la importancia del sitio, 
antecedentes y observaciones realizadas en campo, sugiriendo la realización de un salvamento o 
rescate según sea el caso, basado en las alteraciones y afectaciones que pudieran surgir por la obra, 
y el dictamen técnico, el cual considera tres determinaciones: 1) no se afecta el patrimonio, 2) la 
obra no es viable y 3) la obra es viable.  
 La obra no es viable cuando el predio se ubica en un área de vestigios arqueológicos ya 
registrados y catalogados por el INAH, esto quiere decir que la obra no es autorizada y se da 
conocimiento de ello al Consejo de Arqueología, la Coordinación Nacional de Arqueología, 
Asuntos Jurídicos, a los Centros INAH, al propietario, las autoridades estatales y municipales, 
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para que al estar enteradas todas la partes tengan obligación de proteger el patrimonio que se 
localiza en el área donde se pretendía llevar a cabo la obra. 
 Cuando se dictamina que la obra es viable, es una condición para su realización la 
intervención del INAH mediante la ejecución de un salvamento o rescate arqueológico y se 
procederá a elaborar una propuesta técnica, científica y financiera que incluya los requerimientos 
materiales, siendo la última la de interés para el propietario del predio pues él aportará para su 
ejecución.  
Elaboración del proyecto  
Entre los criterios a considerar para la elaboración del proyecto de Rescate o Salvamento 
Arqueológico el arqueólogo Manuel Moreno propone una guía para su diseño. [Imagen 8] (Moreno 
2011) 
 
IMAGEN  8. CUADRO DE CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESCATE Y SALVAMENTO, RETOMADA DE LA ORIGINAL POR 
ANA LAURA NAVARO MARTÍNEZ, EN MORENO 2011 
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 Las especificaciones de la obra, las afectaciones posibles y la manera en la que se 
recuperará evidencia arqueológica corresponden a los temas más importantes a abordar durante la 
elaboración del proyecto de investigación.  
1) Evidencia arqueológica: en este apartado se deben mencionar de forma breve los 
indicadores arqueológicos que se encuentran en el área en donde se realizará la obra o 
cerca de ella. 
2) La obra: se asienta el nombre de la obra, quien la ejecuta y cuáles son los riesgos 
potenciales que según las características de la misma puede afectar el patrimonio.  
3) Afectación: Se mencionan que factores pueden poner en riesgo los bienes arqueológicos 
como lo son.  
• Riesgo de afectación: se define si este es antropogénico o natural y cuál es el su 
grado: total, grave, moderado o bajo.  
• Área de afectación: aquí se señalan y delimitan en un plano del área las zonas 
que se verán o que han sido afectadas por la obra, arquitectura, estructura, 
terrazas, calzadas, dispersión de materiales, etc.  
• Constancia de afectación: emitida tras la inspección y el dictamen resultante de 
ésta.  
4) Tipo de procedimiento arqueológico: se propone de manera escrita cual será el 
procedimiento a seguir tentativamente, ya que hasta que sea ejecutado el proyecto se 
determinará si se requiere supervisión de la obra, prospección o excavación 
arqueológica.  
5) Evaluación de la obra: en ésta se describen las medidas que se tomarán para poder 
liberar la obra, y de acuerdo a la normatividad del Consejo de Arqueología (2009) en 
donde, NO afecta al patrimonio, la obra NO es viable y la obra es viable, pero se 
requiere de la intervención arqueológica.  
6) Objetivos académicos: los cuales van directamente asociados al valor histórico del sitio, 
sus antecedentes y los aportes que su investigación pueden dar al conocimiento del 
pasado.  
7) Metodología: se refiere a las técnicas y procedimientos del registro y observación de 
los materiales arqueológicos (Lumbreras 1974). El registro se refiere a la prospección 
y excavación y la observación de los materiales y el análisis de los mismos. Por otro 
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lado, la reconstrucción arqueológica es la interpretación y la presentación de los 
resultados.  
8) Cronograma: definir la duración de un proyecto es uno de los factores más importantes 
a la hora de ejecutar un rescate o salvamento arqueológico, y dependerá del caso, de la 
extensión del área a investigar, de la cantidad de elementos arqueológicos que se 
presumen se recuperarán que determinan el tiempo que se calcula durará su análisis. 
Sin embargo, existen límites dependiendo del área y el tipo de obra a ejecutarse, el 
rescate arqueológico puede ser ejecutado en un periodo de una a tres semanas, este 
tiempo es flexible y puede llegar a ampliarse de tres a cuatro meses y medio 
dependiendo de las hallazgos, en caso de que estos representen un valor y distribución 
considerable, se da la opción de concluir el rescate y dar paso a la gestión y elaboración 
de un salvamento arqueológico, este tendrá un plazo que puede ser mayor a los tres 
meses. (INAHb 2009) 
9) Requerimientos humanos y materiales: 
• Requerimientos humanos: se refiere a todo el personal que se requiere para 
llevar a buen fin el proyecto e implica a la investigación en campo y oficina, el 
registro, análisis y conservación de los materiales. En la Figura 9 se presenta 
una propuesta ideal de los recursos humanos necesarios para ello, sin embargo 
por cuestiones presupuestarias esta plantilla puede verse reducida. 
 
IMAGEN 9. EJEMPLO IDEAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE SALVAMENTO Y RESCATE, MORENO 2011, 
EN: HTTP://REMARQ.NING.COM/PAGE/CRITICA-Y-PROCEDIMIENTO-PARA-EL-DISENO-DE-PROYECTOS  
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• Recursos materiales: corresponde a todo lo consumible para la realización de 
los trabajos, viáticos y recursos materiales requeridos. Por ejemplo: transporte, 
alojamiento, comida, muebles, equipo personal para trabajo de campo como 
cascos, botas, chalecos de seguridad, etc., herramientas y equipo de prospección, 
herramientas y equipo de excavación, material de oficina, equipo de oficina, 
material de laboratorio, material de informática y botiquín de primeros auxilios. 
10) Informes: corresponde a la parte técnica científica de las intervenciones arqueológicas, 
y a la presentación de los resultados obtenidos y su formalización que justifican: la 
liberación del espacio, la liberación con recomendación o cancelación de la obra, es 
importante definir en el proyecto la especialización de estos dependiendo de los 
objetivos académicos y la importancia del sitio, la región, los materiales o los 
antecedentes.  
11) Seguimiento de los resultados: propuesta tentativa para la difusión mediante 
publicación en revistas, libros especializados o conferencias, o a su divulgación con 
estrategias dedicadas al público en general. 
 Una vez concluido, el proyecto de investigación será valorado por las áreas de Apoyo 
Técnico y Administrativo, la Subdirección de Proyectos y la Dirección de Salvamento 
Arqueológico, en caso de que la solicitud haya sido entregada en esta dependencia. Con el visto 
bueno se integra una carpeta que contiene el proyecto de investigación, el presupuesto y el 
cronograma para ser aprobados por el Consejo de Arqueología. Para ello se requieren cuatro 
ejemplares (dos impresos y dos en versión electrónica en CD), para que en sesión, las cuales se 
llevan a cabo cada tres semanas, se apruebe, descarte o se hagan recomendaciones. Si el proyecto 
es aprobado sin recomendaciones se notifica a la Dirección de Salvamento o al Centro INAH 
encargado de llevar el trámite para solicitar la autorización de la Coordinación Nacional de 
Arqueología y de las secretarías Técnica y Administrativa. (INAHb 2009). Cuando un proyecto 
es aprobado con recomendaciones, el arqueólogo responsable tendrá que valorarlas y aplicarlas al 
momento de ejecutar el proyecto. En caso de que el proyecto sea rechazado, el Consejo de 
Arqueología emitirá de forma escrita los motivos de la decisión, que puede obedecer a cuestiones 
académicas, la importancia del sitio, inconsistencias en la planeación de la obra o la no 
acreditación de la propiedad del predio, y se extenderá la negativa de visto bueno, la cual no 
implica la desautorización del proyecto, pero deberá de presentarse de nueva cuenta con las 
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modificaciones o acreditaciones (INAHb 2009). Tramitadas todas las autorizaciones se envía un 
juego del proyecto, presupuesto y cronograma al particular, para que este valore la realización del 
proyecto.  
 Llegado este punto existen dos formas de situar los recursos de los particulares que 
financian los proyectos, en el primer caso, el propietario deberá de realizar el depósito por la 
cantidad exacta del presupuesto plasmado en el proyecto escrito a la cuenta INAH 3615-5 
referencia 51110 sucursal 870 o de otra forma pagará directamente el salario de los recursos 
humanos requeridos y proveerá de la lista de requerimientos (recursos materiales) por el 
arqueólogo encargado del proyecto (INAHb 2009).  
 Por último, se elaboran una serie de oficios que garantizan la legalidad del trabajo y, en 
algunos casos, la seguridad de los investigadores y empleados que ejecutarán el proyecto, cuando 
se realizan en zonas de alta peligrosidad o inseguridad, estos son: 
• Comisión de investigadores  
• Presentación para autoridades civiles y militares de la entidad donde se ejecuten los 
trabajos 
• Presentación de los investigadores al propietario  
Ejecución del proyecto 
Esta etapa consiste en distintos procesos, algunos desarrollados en el terreno donde se encuentran 
o presume la existencia de vestigios arqueológicos, y por ello comúnmente se denomina como 
trabajo de campo. Previo a comenzarlo, es necesario presentar al arqueólogo encargado del 
proyecto y al responsable de campo ante las autoridades, propietarios y el personal que apoyará 
con las labores arqueológicas (peones, dibujantes, topógrafos, etc.), posteriormente se procederá a 
elegir el tipo de unidades de excavación y su ubicación, el banco de nivel, la ubicación de áreas de 
cribado, la excavación y su correspondiente registro, la recolección del material recuperado, el 
procesamiento de los datos de campo, la redacción de los informes técnicos y por último la 
difusión, a continuación se describen con mayor amplitud cada uno de estos procesos.  
Selección de áreas a excavar  
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La inspección superficial, en el caso del rescate arqueológico tiene la finalidad de identificar todas 
las áreas que pudieran sufrir algún tipo de alteración, afectación o su total destrucción, por obras 
de infraestructura o la extracción de algún recurso natural, idealmente su resultado sería un 
registro exhaustivo tanto de la distribución de material arqueológico expuesto, su estado de 
conservación, afectación y características. La identificación de estas áreas ayudará a seleccionar 
el tipo y cantidad de unidades de excavación a trazar. (Colín 2007, Manzanilla 1994). 
Elección de unidades de excavación 
La elección del tipo de unidades de excavación, obedecerá a dos factores, el primero de ellos son 
los hallazgos identificados durante la prospección, su localización, densidad y grado de afectación, 
el segundo está relacionado con las características de la obra a realizase, área, dimensiones y la 
profundidad que afectará y puede recurrirse a:  
 Calas o pozos de sondeo: son cortes cuadrangulares o rectangulares que revelan secuencias 
verticales de depósito, estos sirven para sondear las áreas y tienen el inconveniente de no permitir 
un control total de la secuencia geomorfológica del terreno y una correlación fiable con otras 
unidades de excavación (Manzanilla 1994).  
 Trincheras o calas de aproximación: suelen cumplir necesidades específicas de sondeo, su 
trazo rectangular y alargado permite descubrir de forma progresiva y próxima los hallazgos. Éstas 
ayudan al arqueólogo a determinar estructuras lineales como zanjas, canales, caminos o rampas 
con el fin de obtener secciones y evaluar las técnicas constructivas, en caso de que se requiera 
(Higginbotham 1985, Manzanilla 1994); por lo que no se trata de excavaciones tentativas sin 
objetivos definidos. Éstas, por ejemplo, pueden ser trazadas de forma transversal en una línea de 
fortificaciones, para establecer su secuencia estructural y unirla a la secuencia de ocupaciones 
dentro del recinto (Vela 2010). 
 Unidades extensivas de excavación o área abierta: las unidades extensivas de excavación 
tienen como finalidad la correlación de los artefactos localizados en su interior con los estratos 
geológicos y culturales que componen el subsuelo de sitio de interés, para tener una lectura más 
completa del contexto arqueológico. Este método de excavación corresponde a las estrategias de 
sección, del cuadrante y de la cuadrícula o del área abierta descritas por Harris en 1989 (Harris 
1991, Manzanilla 2003). 
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“Excavar en extensión no es sinónimo de abrir una superficie de muchos metros 
cuadrados, error habitual en nuestra profesión y puede tratarse tanto de pequeñas áreas 
como de grandes superficies. Excavar en extensión significa trabajar buscando la 
relación entre los distintos ítems que se van documentando en el registro, ya se trate 
de objetos o de estructuras” (Mora 2014:11). 
 Las unidades extensivas de excavación y las dimensiones que éstas pueden alcanzar, 
dependerán de las problemáticas a las que el arqueólogo se enfrente en campo y de los objetivos 
que se quieran cumplir con el proyecto de investigación.  
Elección de bancos de nivel  
Para proceder a la excavación el primer paso es determinar el banco de nivel, ya que será la 
referencia para registrar las profundidades de los hallazgos, el inicio y la profundidad alcanzada 
de las unidades de excavación. Éste debe de ser ubicado fuera de las áreas a excavar pero cercano 
a ellas, en un sitio inamovible y sólido [Imagen 10]. Se pueden colocar varios niveles secundarios 
alrededor del predio, dependiendo de la topografía y las dimensiones del mismo. (Manzanilla 
1994)  
  
IMAGEN 10 UBICACIÓN DEL NIVEL 0. TOMADO DE TOPOGRAFÍA GENERAL JANIPER BURGOS, PRESENTACIÓN EN 
HTTPS://ES.SLIDESHARE.NET/CAPECO1A/TOPOGRAFA-GENERAL-2013-II  
 
Elección de áreas de cribado y acumulación de tierra. 
La elección de áreas de cribado y de acumulación de tierra dependerá de las dimensiones y 
topografía del predio, los objetivos del proyecto en cuanto a la recuperación de materiales y el 
tiempo y personal destinados para el trabajo en campo y gabinete. 
 Si el predio es pequeño se recomienda una sola área para la colocación de la tierra, que no 
obstruya el paso del equipo de trabajo y de fácil acceso en caso de que ésta pudiera ser utilizada 
posteriormente para tapar las unidades una vez terminados los trabajos u otras actividades de 
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consolidación. En caso de que sea necesario el cribado de la tierra se colocará un área a una 
distancia razonable de la unidad de excavación para evitar confusiones con el material recuperado 
de otras unidades, una vez cribada la tierra podrá ser transportada al área seleccionada para la 
acumulación general. En caso de que el predio sea muy grande el lugar a seleccionar deberá de 
estar en una zona lo suficientemente cercana a varias unidades (Manzanilla 1994, 2012). 
La excavación  
“La excavación arqueológica puede ser comparada con una cirugía: a través de ella se pretende 
la detección, identificación, recuperación y documentación de contextos. Aquí, por contexto 
se entiende el conjunto de vestigios con relaciones intrínsecas entre ellos, depositados en una 
matriz de suelo, que representan un acto finito y discreto. El hecho de que ciertos factores 
estén asociados entre sí permite que el arqueólogo, en tanto que detective, identifique 
actividades y funciones.” [Imagen 11] (Manzanilla 1994:42). 
Dicho de otro modo, el principal objetivo de la excavación no es recuperar materiales 
arqueológicos sino identificar las potenciales relaciones entre ellos y el lugar donde están 
depuestos. Para ello existen dos modalidades de excavación, la estratigráfica o por niveles 
métricos, la primera se lleva a acabo conforme a los cambios en las capas de la tierra, la segunda 
responde a niveles establecidos por el investigador, de 30 cm, 40 cm., etc., sin embargo, ambas 
metodologías responden al principio de la estratigrafía arqueológica.  
Según Harris, la estratigrafía arqueológica tiene como base que cualquier sitio 
arqueológico cuenta con una secuencia estratigráfica que puede aportar distintos datos 
fundamentados en cuatro leyes, tres son retomadas de los principios de la estratigrafía geológica 
y uno corresponde a la fuente arqueológica (Harris 1991) 
“La ley de superposición: es una serie de estratos y elementos interfaciales en su estado 
original, las unidades de estratificación superiores son más recientes y las inferiores son más 
antiguas, ya que se da por supuesto que una se deposita encima de la otra, o bien se crea por 
la extracción de una masa de estratificación arqueológica prexistente. 
La ley de la horizontalidad original: cualquier estrato arqueológico depositado de forma sólida 
tendera hacia la posición horizontal, los estratos con superficies inclinadas fueron depositados 
originalmente así, o bien yacen así debido a la forma de una cuenca de deposición preexistente.  
La ley de la continuidad: Todo depósito arqueológico o todo elemento interfacial está 
delimitado originalmente por una cuenca de deposición o bien por su grosor irá disminuyendo 
progresivamente hacia los lados hasta acabar en una cuña. Por lo tanto, si cualquier extremo 
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de un depósito o elemento interfacial presenta una cara vertical, significa que se ha perdido 
parte de su extensión original, ya sea por excavación o por erosión, por lo que tal ausencia 
debe de tratarse de aclarar.  
La ley de sucesión estratigráfica: una unidad de estratificación arqueológica ocupa su lugar 
exacto en la secuencia estratigráfica de un yacimiento, entre la más baja (o más antigua) de las 
unidades que cubren y la más alta (o más reciente) de todas las unidades a las que cubre 
teniendo contacto físico con ambas, y siendo redundante cualquier otra relación de 
superposición.” (Harris 1991 51-52) 
 La descripción de perfiles estratigráficos tiene la finalidad de destacar la identificación y 
caracterización de los estratos, partiendo de la idea de que el estrato es un material con 
características símiles que se distingue de otros adyacentes o subyacentes. Los datos a considerar 
a la hora de hacer la descripción según Serafín Sánchez son los siguientes (Sánchez 2005): 
• Profundidad del perfil 
• Espesor y profundidad  
• Límites entre estratos  
• Humedad  
• Pedregosidad  
• Color  
• Manchas  
• Manchas y moteados  
• Reacción (PH) 
• Estructura  
• Identificación de materiales arqueológicos  
• Textura 
 
IMAGEN 11. PROCESO DE EXCAVACIÓN. INICIO DE LA CAMPAÑA ARQUEOLÓGICA DE VERANO EN 
 BÍLBILIS 2011, EN HTTP://MUSEODECALATAYUD.BLOGSPOT.COM/2011/  
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Durante el proceso de excavación, cualquiera que haya sido el modelo aplicado, es posible 
una primer interpretación del contexto, que se entiende como “básica” ya que está resulta de una 
primera impresión y lectura, por lo que muchas veces ésta puede ser omitida u olvidada a la hora 
de escribir las interpretaciones. Dicho de otro, modo en palabras del arqueólogo Paredes “sal de 
tu pozo, mientras sigas dentro de él, todo hallazgo parecerá grande y maravilloso, pero cuando 
salgas te darás cuenta que el contexto es más grande y eso que veías tan grande y maravilloso 
resultará insignificante en tu interpretación final” (Paredes, comunicación personal: 2013). 
 
 El proceso de excavación de las unidades seleccionadas ya establecido el banco de nivel 
según Manzanilla consiste en una serie de pasos (Manzanilla 2014): 
1. Tendido de retícula 
2. Nomenclatura 
3. Selección de instrumentos y herramientas 
4. Registro  
• Registro tridimensional  
• Registro por capa y cuadro  
• Estratigrafía  
5. Recolección de materiales arqueológicos y muestras.  
6. Dibujos y fotografías 
Por su parte se considera que toda excavación debe de ser:  
“1) Clara, conveniente y sub-divisible para llevar el registro y lograr el control, 2) capaz de 
extenderse progresiva y fácilmente en cualquier dirección, sin destruir o alterar las líneas de 
referencia preliminares, 3) capaz de conservar, hasta la última fase de la excavación y en un 
número máximo de lugares, cortes verticales completos para una referencia constante, 4) 
capaz, en última instancia, de integrarse con facilidad a una excavación regional expuesta en 
forma continua, 5) accesible con facilidad desde todos los puntos para la remoción de la tierra, 
sin el estorbo de rupturas intermedias o del tránsito a través de las superficies excavadas, 6) 
lo suficientemente expuesta a cielo abierto para asegurar la inspección fácil de los cortes, a 
los que debe llegar bien la luz a cualquier profundidad que sea necesaria” (Vela 2010:224 ) 
Tendido de retícula. 
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La retícula terrestre, o cuadrícula como también es conocida, es el apoyo del arqueólogo para 
realizar las excavaciones, su finalidad es dividir el terreno en cuadros de dimensiones constantes 
y sirve como eje de coordenadas para la localización de cualquier objeto de forma tridimensional. 
La retícula se posiciona en el plano horizontal, dividiendo la superficie a excavar en áreas de 1m² 
o 2m² según las necesidades y características del predio y proyecto o los criterios y preferencias 
del arqueólogo. Ésta fue creada por el arqueólogo Morntier Wheeler, la cual tenía como finalidad 
el registro sistematizado de los hallazgos arqueológicos (Ajorloo 2009; Manzanilla 2014; Mora 
2014).  
 La orientación de la retícula generalmente obedece a características de geolocalización y 
georreferencia y sus ejes estarán trazados de Norte a Sur (Y) y de Este a Oeste (X), sin embargo, 
su orientación puede también responder a las características específicas del predio, de la topografía 
o de los hallazgos expuestos en la superficie previo a la excavación. (Mora 2014). 
El trazo de las unidades de excavación responde a estos principios sin importar su 
ubicación en el interior del predio. Previo a la intervención en campo el arqueólogo tendrá que 
realizar la cuadriculación del mismo (retícula espacial) y después seleccionara las áreas en donde 
sean trazadas de forma física, sin embargo, no en todos los casos es posible realizar esta retícula 
“espacial” y aunque las unidades de excavación sean trazadas con estos principios no formarán 
parte de una retícula total ni compartirán la nomenclatura (Ídem) [Imagen 12].  
  
IMAGEN 12. EJEMPLOS DE RETÍCULAS, IZQ TERRESTRE  (PROYECTO ARQUEOLÓGICO BAJAMAR 2014 (INAH) EN 
HTTP://TODOS.CICESE.MX/SITIO/NOTICIA.PHP?N=365   DER  SUBACUATICAS, DOCUMENTATION TECHNIQUES (UNESCO) EN 
HTTP://WWW.UNESCO.ORG/NEW/EN/CULTURE/THEMES/UNDERWATER-CULTURAL-HERITAGE/UNESCO-MANUAL-FOR-ACTIVITIES-
DIRECTED-AT-UNDERWATER-CULTURAL-HERITAGE/UNESCO-MANUAL/DOCUMENTATION/DOCUMENTATION-TECHNIQUES/  
 En México el material frecuentemente utilizado para tender la retícula son hilos y varillas, 
que formarán el marco del límite y las intersecciones que marcarán las divisiones, las varillas que 
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hagan los cruces de hilo deberán de estar a una distancia mínima de 20cm de perfil de la 
excavación para evitar su caída cuando avance la excavación.  
Nomenclatura.  
Esta será asignada tomando en cuenta 3 características, a) el tipo de unidades de excavación: Pozo, 
Cala o Unidad extensiva de excavación; b) el cuadrante, primero asignando una letra o número a 
la coordenada referenciada por el Este (Y) y después letra o número para la del Norte (X) y el 
número de cuadro. Ejemplo: Pozo de sondeo 1, CUADRANTE A (Y) 2 (X) Y CUADRO 14, de 
tal forma que simplificada y para fines prácticos quedaría de la siguiente forma, P1A214 
[Figura13]. 
 
IMAGEN 13. EJEMPLO HIPOTÉTICO DE RETÍCULA Y NOMENCLATURA ASIGNADA EN UN PREDIO. POR ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
 
Selección de instrumentos y herramientas 
Las herramientas utilizadas durante los trabajos en campo dependen en gran medida de las 
problemáticas que el investigador va enfrentando. Probablemente si el contexto se encuentra 
cubierto por una capa o montículo de basura moderna o cascajo de construcción, como es 
frecuente, los peones con la dirección del arqueólogo removerán con palas y zapapicos estos 
obstáculos. Sin embargo y a pesar de ser restos contemporáneos el arqueólogo no debe perder de 
vista que estos ya forman parte del contexto por lo que debe de ser registrado y descrito como tal 
al momento de hacer los informes correspondientes. Por otra parte, si el investigador tiene que 
exponer un piso prehispánico en evidente mal estado de conservación, se deberá hacer uso de 
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herramientas finas que afecten lo menos posible el elemento, por ejemplo: brochas y pinceles de 
finas cerdas, espátulas delgadas [Imagen 14], incluso materiales de cirujano, dentista o pintor.  
La cucharilla de albañil, es probablemente la herramienta más utilizada por el arqueólogo 
durante el trabajo de campo, ésta no solo ayuda a excavar, retirar tierra y piedras de pequeñas 
dimensiones, sino que también puede ser utilizada para marcar el norte y de escala a la hora de 
registrar los elementos (Manzanilla 1994). 
 Para realizar el registro tridimensional de los elementos son útiles flexómetros, brújulas, 
cintas métricas y reglas; papel milimétrico, escalímetro, goma de borrar, portaminas, plomada y 
lápices de dibujo servirán para realizar el registro en dibujo, mientras que cámaras fotográficas, 
escalas y flecha norte son necesarias para el registro fotográfico. Cajas de cartón, bolsas plásticas, 
plástico burbuja y otros repositorios inertes, que no alteren la composición química de los 
materiales recuperados, son necesarios para embalarlos. Aunque no pareciera relevante es 
indispensable para la realización del trabajo contar con equipo como botas de trabajo, sombrero, 
bloqueador solar, guantes, paliacate y repelente de insectos que resultan una protección básica a 
la hora de desempeñar el trabajo. 
 
IMAGEN 14. HERRAMIENTA ESPECIALIZADA DE ARQUEOLOGÍA, TIENDA ONLINE STRATI® HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/STRATI.ES/  
 
Recolección de materiales y cribado 
Durante las excavaciones es posible encontrar diferentes tipos de materiales, estos son clasificados 
por su naturaleza, los cuales pueden ser de cuatro tipos, a) artefactos: restos materiales portátiles 
fabricados o modificados por personas en espacios y momentos determinados (cerámica, 
herramientas de piedra, concha, hueso), b) ecofactos: son restos orgánicos o inorgánicos 
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encontrados en estado natural, cuya deposición sugiere una actividad humana (semillas, carbón, 
minerales, esqueletos), c) estructuras arquitectónicas: en arqueología el término “estructura” es 
utilizado para referirnos a elementos arquitectónicos no portátiles, los cuales generalmente están 
construidos de materiales durables, d) rasgos asociados con actividad humana, estos se refieren a 
manifestaciones de actividades humanas no portátiles, como lo pueden ser hornos, fosas de 
tumbas, u orificios donde eran colocados los postes que sostenía techumbres (PPCT en línea 2018).  
 Los artefactos y los ecofactos por su naturaleza son recuperados y registrados para ser 
analizados posteriormente por especialistas, la precisión con la que sea recolectado el material 
ayudará a identificar fenómenos sociales, temporalidades y relación con los contextos, la retícula 
es la base para que sean separados por cuadros y de esta forma sistematizar la información y 
facilitar su localización.  
 Las excavaciones requieren de grandes extracciones de sedimentos y en la mayoría de las 
ocasiones se retiran del área de trabajo con apoyo de palas, recogedores o baldes. Estos sedimentos 
pasan por un proceso de cribado como se muestra en la Imagen 15, el cual consiste en pasar la 
tierra por mallas de diferentes aberturas, a través de esta técnica es posible recuperar artefactos o 
ecofactos de diferentes dimensiones (PPCT en línea 2018).  
 
IMAGEN 15 CRIBADO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS COMPLEJO PLAZA DE LAS 
COLUMNAS TEOTIHUACAN 2018, EN HTTP://PPCTEOTIHUACAN.ORG/ES/TRABAJO-DE-CAMPO/MATERIALES-ARQUEOLOGICOS/  
Registro 
Durante los trabajos de prospección o excavación arqueológica se requiere de un conjunto de 
procedimientos para poder registrar los innumerables datos que aportan los yacimientos. La 
excavación, como ya se ha mencionado supone la destrucción de los contextos, de tal forma que 
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la exhaustiva, escasa, o detallada tarea de recabar los datos al momento de excavar y exhumar los 
hallazgos ayudará o dificultará la tarea de la interpretación de los contextos. (Peréx 2013) 
 Las constante evolución tecnológica ha hecho que la arqueología busque nuevas formas 
de registro, desde bases de datos que ayuden a georreferenciar la información, que implica el 
llenado de cédulas especializadas de computadora como las que ofrece el sistema Piedrac®, hasta 
aplicaciones para los teléfonos inteligentes [Imagen 16]; con la finalidad de ayudar al arqueólogo 
a simplificar su labor. Sin embargo, aún resulta imprescindible como herramienta de registro 
personal el diario o libreta de campo, ya que permite al investigador señalar libremente detalles o 
eventos directamente relacionados con la alteración de algún contexto (lluvia, granizada, paso de 
animales de pastoreo, ratas, topos, perros o gatos) (Mora 2014), situación que no permite la rigidez 
de los sistemas especializados [Imagen 17]. 
    
IMAGEN 16. IZQ. PROGRAMA PIDRAC®. DER. APLICACIÓN SKELLY-PAD® 
          
 Las cédulas de registro son variadas y son diseñadas según las necesidades de cada 
proyecto, existen las de registro de bolsas de material, registro de muestras, restos óseos, capas 
estratigráficas, etc. y pueden ser llenadas en formato físico o digital en campo (Sánchez 2005). 
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IMAGEN  17 EJEMPLO DE DIARIO DE CAMPO. TOMADO DE ECO-ANTROPOLOGÍA 2008 EN HTTP://ECO-
ANTROPOLOGIA.BLOGSPOT.COM/2008/02/EL-DIARIO-DE-CAMPO-O-BITCORA-EL.HTML  
 El etiquetado del material recuperado se realizará por bolsa de material cerámico 
fragmentado o por elemento localizado por cuadro y por capa. Los datos básicos que toda cédula 
y etiqueta deben de llevar son: nombre del proyecto, ubicación del predio, unidad de excavación, 
cuadro, cuadrante, capa estratigráfica, nivel (Z), material, observaciones, y el nombre de quien 
recolectó aunque pueden colocarse solo las iniciales (Quesada 2013). 
El dibujo arqueológico  
Parte indispensable del registro es la planimetría de planta y corte, porque ayuda a ubicar la 
localización exacta de los hallazgos. Durante los trabajos el arqueólogo deberá de realizar dibujos 
oportunos, precisos y sucesivos de planta, en los cuales se representarán los hallazgos 
identificados por capa estratigráfica. Según el hallazgo identificado, será el detalle que el dibujo 
represente, el dibujo deberá de ser realizado sobre papel milimétrico y se acompañará por datos 
de la unidad de excavación, capa estratigráfica, fecha, orientación y leyenda de los materiales 
identificados (Ídem). 
 El dibujo se hace directamente en campo [Imagen 18] y tiene la intención de representar 
en papel con la mayor exactitud posible lo que el investigador observa en campo. Generalmente 
se utiliza la técnica de reducción de escala del original, empleando las escalas 1:20, 1:25 y 1:50 
cuando se requiere mayor detalle. Para la realización del dibujo de un pozo de sondeo en donde 
se quiera representar algunos fragmentos de cerámica o los restos de un edificio, se cuadriculará 
siguiendo el sistema de coordenadas y orientación, con el apoyo de escuadras, plomadas, 
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flexómetro y escalímetro. Los dibujos en papel posteriormente se digitalizarán en gabinete a través 
de softwares especializados como AUTOCAD. (Quesada 2012, Madrigal 2013)  
 
IMAGEN 18. PROCESO DE DIBUJO ARQUEOLÓGICO. TOMADA DE ARQUEOLOGÍA DOMÉSTICA DIBUJO DE CAMPO EN EL 
 CONJUNTO 18:53E1, TEOTIHUACAN 2014 EN HTTPS://SITES.BU.EDU/PATT-ES/INVESTIGACION/ARQUEOLOGIA-DOMESTICA/  
 
 Existen distintos tipos de dibujos entre ellos el dibujo de planta, que sirve como referencia 
para registrar el proceso de excavación durante el tiempo que se está en campo. Estos se realizan 
cada vez que se hace el levantamiento de una capa estratigráfica o para dar cuenta de la situación 
de la excavación al finalizar el día de trabajo o al momento de identificar un hallazgo 
representativo. Dentro de estos es posible representar las fases de ocupación de algún 
asentamiento, tipos de materiales arqueológicos y/o constructivos a través de técnicas de achurado 
o colorimetría. Los de corte de sección suelen ser de un punto de interés a otro, en este se 
representarán de forma vertical los elementos junto con sus profundidades, por otro lado el dibujo 
de corte estratigráfico tiene la finalidad de representar los estratos culturales y naturales que se 
observan dentro de la excavación (Quesada 2013). 
Fotografía arqueológica  
La fotografía está vinculada a la arqueología básicamente desde su inicio. Desde su aparición, en 
1939, el invento de Louis Jacques Mandé Daguerre, fue aplicado por diversas áreas científicas 
que la consideraron para un uso serio y de registro fidedigno, primero en las ciencias geológicas 
y naturales y posteriormente en la arqueología. (Gonzales 2001).  
La importancia del registro fotográfico recae en su potencial objetividad, aunque puede variar 
dependiendo del uso que le del arqueólogo y la calidad de las imágenes tomadas, por eso es que 
muchos investigadores coinciden en que deben de contar con las siguientes características [Imagen 
19] : 
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• Que se tomen en una posición ortogonal, lo más posible al objeto, estructura o proceso 
que se pretenda registrar  
• Que se procure que no haya sombras o contraluces muy contrastantes  
• Que en la fotografía figure un elemento que establezca la escala en relación con los 
que deseen registrarse para que el observante se dé una idea de las dimensiones reales 
del mismo, así como una flecha que indique el norte geográfico  
• Que en la fotografía aparezca una pizarra, o de algún otro modo, la referencia de 
unidad de excavación, cuadrante, estrato, fecha y quién toma la fotografía.  
• Llevar un registro escrito en diario de campo, en donde se indique el número de 
fotografía según el contexto, asociaciones y cualquier otro dato que pudiera servir 
(Madrigal 2013).  
 
IMAGEN 19. PROCESO DE FOTOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA. TOMADO DE CURSO 
 2D Y 2D EN ARQUEOLOGIA DE CAMPO 3ª EDICION 2015 EN.  HTTPS://WWW.KOREFORMACION.COM/COURSES/DIBUJO-2D-3D-
ARQUEOLOGIA-CAMPO-3/  
Trabajo de gabinete 
Esta etapa consiste en el análisis e interpretación de los materiales arqueológicos recuperados y 
responde a la finalidad de la arqueología de describir, interpretar y entender la vida cotidiana de 
los restos materiales en el contexto de las culturas antiguas. (Fenoglio 2004). Sin embargo, como 
se advirtió al lector, la interpretación de los datos, no es el objetivo de este trabajo porque no es 
una función que recaiga en el arqueólogo de campo, nos centraremos en la parte del análisis, 
proceso en el que el arqueólogo de campo colabora. 
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 En palabras de Lorena Mirambell “el estudio de la tecnología forma parte fundamental de 
la investigación arqueológica, pues es la única que presenta continuidad con el transcurso del 
tiempo y permite conocer y comprender desde los primeros actos humanos y seguirlos siglo tras 
siglo y milenio tras milenio...” (Mirambell 2005:9) y por ello su análisis es relevante. Sin embargo, 
la clasificación y la tipología de los artefactos arqueológicos son complejas y suelen confundirse, 
porque para algunos arqueólogos ambos conceptos son intercambiables, otros consideran a la 
clasificación como un agrupamiento empírico de elementos y a la tipología más teórica en cuanto 
a su orientación y problemática, ya que se considera que ésta es el análisis en donde se intenta 
buscar una relación entre un “sistema”, la relación de los tipos y la “cultura” a la que pertenecen. 
(Klejn 1982, Kroeber y Kluckhón 1952). El arqueólogo busca reconstruir las actividades y los 
cambios en las sociedades través de la observación de los contextos, la asociación, disposición y 
la materia prima de los materiales (Manzanilla 1994). 
Análisis Cerámico 
Una de las herramientas principales empleadas para realizar la tarea de describir, interpretar y 
entender la vida cotidiana de las sociedades pasadas es la cerámica (Frenoglio 2004, Manzanilla 
2014). Con el término, alfarería o cerámica se designan de forma general a los recipientes y objetos 
de barro cocido (Mirambell 2005).  
La cerámica es uno de los materiales arqueológicos que mejor se conservan en forma de 
piezas completas o fragmentadas. Los estudios relacionados con ella tienen la finalidad de 
formular tipologías, con esto, el arqueólogo podrá establecer cronologías, identidades, relaciones 
de intercambio y comercio. (Frenoglio 2004, Mirambell 2005).  
 En la actualidad los dos métodos de análisis cerámicos más utilizados son el método Tipo–
Variedad, el cual consiste en la organización jerárquica en donde la cerámica es clasificada por 
modas, variedades, tipos y grupos. Este método considera el acabado de superficie como base 
incluyendo la decoración, debido a que es el que puede mostrar influencias externas y cambios 
culturales y regionales. El otro método empleado es el Vajilla, éste considera cuatro variables 
dentro de sus análisis los cuales son pasta, acabado de superficie, forma y decoración, aunque en 
los dos métodos estos son atributos que tienen que ser analizados y descritos por el investigador. 
En el caso del método Vajilla este tiene una estructura horizontal y las variables tienen un valor 
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equivalente y se distinguen una de otra pero buscando una relación entre las cuatro para poder 
resolver las interrogantes de cronología, filiación cultural, intercambio y comercio. (Popenoe 
1989). 
 Cualquiera que sea el método empleado para la realización del análisis, existen atributos 
básicos que deben ser observados y descritos por el investigador, estos son explicados en la tesis 
de licenciatura de Fiorella Gina Fenoglio Limón y Jorge Luís Rubio Hernández, La cerámica 
arqueológica. Los procesos de manufactura y una propuesta metodológica de análisis. (Fenoglio 
y Hernández 2004) 
Técnica de manufactura  
“Las técnicas de manufactura son aquéllas por medio de las cuales se transforma el barro. 
La transformación se refiere a la manera en que se obtiene la forma de una vasija a partir 
de una masa de barro. En términos generales, se realiza ejerciendo presión sobre la bola 
en estado plástico. Existen diferentes técnicas con las cuales se trabaja y se le da la forma 
deseada a la vasija; algunas son muy sencillas y otras requieren de mayor tecnología e 
inversión para llevarse a cabo” (Ídem). 
 Entre las técnicas de manufactura para la elaboración de la cerámica, se encuentran 
ahuecado, modelado, enrollado [Imagen 20], pastillaje y moldeado entre otros.  
 
IMAGEN 20. PINTURA QUE REPRESENTA LA ELABORACIÓN DE CERÁMICA POR ENRROLLADO. TOMADO DE ALFARERIA:  
MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO EN http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/18009201/helvia/sitio/upload/_______Precolombino_Tecnica_Iconografia__Museo_Chile.pdf_ 
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Cocción  
“Consiste en someter a las vasijas al fuego durante cierto tiempo y determinadas 
condiciones de temperatura y atmósfera para obtener cambios fisicoquímicos en el barro 
y lograr la destrucción completa de los cristales de los minerales de la arcilla. La 
temperatura puede variar pero, según Rye (1981), el rango general es entre los 500°C y 
los 800°C. 
 La cocción tiene varios objetivos: primero, evaporar por completo el agua que permanece 
en el barro aún después del secado para eliminar las características de plasticidad y 
maleabilidad. El agua absorbida por la superficie se transforma en vapor y se volatiliza 
alrededor de los 200 a 300°C (Rice, 1987). Segundo, fundir los minerales de la arcilla 
para darle dureza al unir las partículas entre sí. Finalmente, transformar las inclusiones, 
ya que algunas se desintegran y otras modifican su estructura.” (Fenoglio y Hernández 
2004) 
Acabado de superficie  
“Es la modificación de la superficie de la vasija. Generalmente se realiza para eliminar 
las pequeñas impurezas y dar la textura final a la pieza, aunque también se relaciona con 
la impermeabilidad de la pieza. Consiste principalmente en frotar algún objeto contra ésta 
hasta obtener el acabado deseado. Se divide en tres tipos: alisado, pulido y bruñido” 
(Ídem). 
Decoración  
“Las técnicas decorativas son aquéllas por medio de las cuales el artesano modifica la 
superficie exterior y/o interior de la vasija con fines estilísticos. Es importante 
comprender esta aseveración ya que algunos autores tienden a confundir técnicas 
decorativas con tratamientos de la superficie y es trascendental diferenciarlos. Las 
técnicas decorativas tienen el propósito de manipular y modificar la superficie de una 
pieza para adornarla y embellecerla. El tratamiento de la superficie busca adecuarla para 
optimizar la función para la cual fue elaborada la vasija. Por ejemplo, el engobe se 
diferencia de la pintura, además de su constitución (el engobe es barro suspendido en agua 
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y la pintura es un pigmento disuelto en agua) en que el primero se aplica para 
impermeabilizar la superficie, mientras que el segundo, para ornamentarla” (Fenoglio y 
Hernández 2004:58) [Imagen 21, 22 y 23].  
 Entre las técnicas decorativas que más se emplean se encuentran, incisión, excavado o 
relieve, modelado, aplicaciones, pastillaje, sellado, acanalado, pintura y estos pueden ser 
utilizados en combinación.  
  
IMAGEN 21. EJEMPOS DE DECORACIÓN AL PASTILLAJE. TOMADA DE FENOGLIO Y HERNÁNDEZ 2004 P 64 
 
IMAGEN 22. EJEMPLOS DE DECORACIÓN SELLADA. TOMADA DE FENOGLIO Y HERNÁNDEZ 2004 P 65 
 
IMAGEN 23. EJEMPLOS DE DECORACIÓN PINTADA E INCISA. TOMADA DE FENOGLIO Y HERNÁNDEZ 2004 P 67 
Pasta  
“La pasta la definimos como la unión de barro e inclusiones que ha sido sometida a la 
cocción. El análisis de ésta consiste en el estudio y clasificación de las diferentes 
propiedades que podemos identificar tanto a primera vista como por medio de técnicas 
auxiliares específicas. Para examinar la cerámica y obtener información relevante para la 
interpretación arqueológica no es indispensable realizar análisis costosos. Si observamos 
cuidadosa y detalladamente las características de la cerámica y contamos con la 
información adecuada acerca del barro y su composición, de las inclusiones, procesos de 
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manufactura y cocción, también podemos obtener suficiente información acerca de la 
cerámica, su formación y probable uso” (Fenoglio y Hernández 2004). 
 El análisis de la pasta contempla varias características, como lo son, la tenacidad, dureza, 
textura, porosidad, atmosfera de cocción, color, inclusiones.  
Forma  
“La mayoría de los estudios que se realizan a la cerámica se centran en el análisis de su 
forma y en la categorización de un tipo. Si el análisis de la pasta y el de la decoración 
arrojan información que pueden ayudar a determinar que ciertos materiales son típicos de 
una región, en una determinada época y en particular de un pueblo o cultura, el estudio 
de las formas complementa dicho estudio. En términos generales podemos indicar que el 
estudio de la forma ayuda a determinar tanto la probable función que cierta pieza tuvo 
como suponer que tipo de actividades se desarrollaron en determinados espacios dentro 
de un sitio. También, de manera frecuente, el estudio de las formas cerámicas es utilizado 
para determinar cronologías relativas por medio de análisis comparativos con otras 
regiones que han sido mejor estudiadas o bajo el criterio de “moda”…” (Idem) 
 Para la identificación de la forma general, el arqueólogo Noguera (1975) propone un 
esquema en el que todas las formas de las vasijas mesoamericanas provienen de la representación 
de la naturaleza, y afirma que la figura representada desde periodos muy tempranos es el guaje; 
de sus secciones se desprenden las ollas, cajetes, platos, sahumadores entre otros [Imagen 24] 
(Noguera 1975).  
OLLA 
 Un cuenco profundo o cántaro con boca ancha que se usa para hervir frijoles, etc. 
TINAJA 
 Un cántaro grande que se usa para guardar agua. 
URNA 
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 Un cántaro o cuenco grande y profundo que sirve para varios usos, principalmente 
para guardar los restos o cenizas de difuntos. 
MOLCAJETE 
 Un cuenco o plato con acanaladuras burdas en el interior que se usa para rallar 
chiles, raíces, etc. 
COMAL 
 Una vasija en forma de plato grande que se usa para cocinar tortillas. Puede ser 
completamente plana o con pared curvada o divergente. Por lo común solo el interior está 
pulido y el exterior muestra manchas negras de humo por fuego. 
INCENSARIO 
 Vasija de una forma u otra, la cual es diferente según el lugar y el periodo, que se 
usa para quemar incienso. 
 
IMAGEN 24 FORMA DE HUAJE DE LA QUE SE DESPRENDEN TODAS LAS DEMÁS FORMAS. TOMADA DE FENOGLIO Y HERNÁNDEZ MODIFICADO 
DE NOGUERA, 2004 P. 98. 
 
 Además de la forma general, cada sección de la vasija tiene sus formas y características 
particulares, es por eso que resulta importante saber identificarlas y conocer donde empiezan y 
terminan en la pieza [Imagen 25].  
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IMAGEN 25 PARTES DE UNA VASIJA. TOMADA DE FENOGLIO Y HERNÁNDEZ ADAPTADA DE CASTILLO Y LIDVAK, 2004 P. 96. 
 
Análisis Lítico 
Desde etapas muy tempranas el hombre ha transformado los materiales a su alrededor para ser 
utilizados como herramientas, la piedra es uno de ellos, en ocasiones es el único indicador con el 
que cuenta el arqueólogo para afirmar la presencia del humano en ciertos sitios.  
 Los artefactos líticos son aquellos modificados por el hombre, ya sea de forma intencional 
o por su uso como instrumento para la manufactura de un artefacto, es decir, aquellas piezas que 
no tienen como finalidad la satisfacción de necesidades inmediatas, sino la manufactura de 
artefactos que van a satisfacer de manera eficaz necesidades primarias. “La industria lítica, 
corresponde al conjunto de técnicas y actividades por medio de las cuales un grupo humano 
transforma la materia prima en artefactos” (Mirambell 2005:17-18), ésta es una de las mejores 
documentadas, esto incluye el análisis de la materia prima, procesos de trasformación, tipo de 
objetos elaborados, usos y funciones, así como las huellas de uso.  
 Los materiales recuperados de cualquier yacimiento arqueológico deben ser descritos y 
analizados. Para el área mesoamericana los elementos identificados de forma recurrente son 
aquellos elaborados por talla de obsidiana, por la abundancia de este material, como: navajas, 
cuchillos, raederas, puntas de proyectil, entre otros. Mientras que dentro los artefactos de lítica 
pulida, suelen ser identificados, aquellos destinados a la molienda de semillas o pigmentos, de 
esta forma los metates, manos de metates, morteros o molcajetes y “tejolotes” (mano de mortero) 
son analizados de forma especializada según sus características físicas, mientras que otros 
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corresponden a herramientas como martillos, hachas y cuñas. Cualquiera que sea el caso (materia 
prima, tipo de elemento y forma) este será estudiado por el investigador.  
 En México las consideraciones metodológicas propuestas por Ángel García Cook en su 
publicación “Análisis tipológicos de artefactos” (1967) son de las más utilizadas para la 
realización del análisis de estos materiales. Esta propuesta agrupa los artefactos de acuerdo al tipo 
de INDUSTRIA, esta corresponde a la materia prima (cerámica, lítica, concha, hueso, metal, 
textil, etc), la CLASE se refiere al tipo de técnica empleada para su elaboración, en el caso de la 
industria lítica esta puedes ser tallada o pulida; el USO está directamente relacionado a la función 
que tuvieron los objetos, corte, percusión, desgaste, etc.; la CATEGORÍA se refiere a las 
características específicas las cuales permiten tener un idea del alcance tecnológico y económico 
de los grupos que los elaboraban, como lo son los machacadores, navajas o piedras de molienda; 
la FAMILA corresponde a la forma genérica de los artefactos y se determina por índice numéricos; 
el TIPO está directamente relacionado con la familia y corresponde a rasgos específicos de la 
misma; mientras que la VARIANTE se refiera a particularidades especificas en los rasgos de algún 
elemento [Imagen 26] (García 1967).  
Método Tipológico 
CLASIFICACIÓN RASGO DISTINTIVO 
Industria Material 
Clase Técnica de trabajo 
Uso Técnica de empleo (función genérica) 
Categoría Técnica de empleo especifica (función 
específica) 
Familia Forma genérica 
Tipo Forma especifica 
Variante Formas particulares 
IMAGEN 26 TABLA PARA ANÁLISIS DE MATERIALES LÍTICOS. RETOMADA DE GARCIA COOK 1967 ELABORÓ ANA LAURA NAVARRO  
Lítica tallada 
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Para el análisis de la lítica tallada se toman en cuenta diferentes características de la pieza a 
analizar, Mirambell (2005) da una serie de definiciones que ayudan al estudio tipológico de las 
herramientas líticas las cuales son:  
 Percusión: se trata de la acción primaria, por la que se pretende transformar la materia 
prima por medio de golpes en repetidas ocasiones hasta obtener el resultado deseado, estos golpes 
son dados por elementos de dureza media o menor que la de la materia prima, lo cual ayuda a 
tener un control a la hora de obtener las formas deseadas 
 Presión: en este término se agrupan las técnicas de lasqueo y retoque, que corresponden al 
levantamiento de zonas específicas en las que se desea dar forma o sacar filo a la herramienta.  
 De ambas técnicas Percutir y Presionar se obtienen lascas, navajillas prismáticas, navajas, 
e incluso alunas puntas para proyectil (Mirambell 2005). 
 La investigadora Miranbell también presenta un esquema para el análisis de artefactos de 
lítica tallada.  
1. Observación detallada  
2. Determinación de la materia prima  
3. Identificación de material base empleado  
3.1. Guijarro, bloque, placa o sobre material preparado (preforma) para un fin determinado.  
3.2.  Orientación de la pieza según el eje morfológico (eje de la mayor simetría de la pieza en 
sentido de la longitud mayor cuando se trata de un producto de lasqueo), para definir la 
cara dorsal o superior, la cara ventral o superior, el borde derecho o izquierdo, el talón y 
todas las características tecnológicas. 
3.3. Reconocimiento de la morfología técnica y la de accidentes durante el proceso de talla.  
3.3.1. Obtención de información sobre técnicas de talla: percusión y presión  
 a) extremidad proximal  
b) extremidad distal  
c) cara dorsal  
d) cara ventral 
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e) fracturas accidentales 
3.3.2. Aquellas que indican preparación (preformas)  
a) cara dorsal  
b) cara ventral 
c) la extremidad proximal (tipos de talón, desgaste, etc.)  
4. Técnica de talla  
5. Tipos de lasqueo  
a) posición: directo, inversión, alterno, bifacial o cruzado.  
b) localización: distal, mesial, proximal, izquierdo o derecho.  
c) distribución de los lasquemos: continuo, discontinuo o parcial. 
d) delineación: regular o irregular, rectilínea, cóncava, convenza, con muescas, denticulada, o 
con espadón, con lengüeta, pedúnculo, espiga u hocico (Inizan 1995, Mirambell 2005).  
 
 Por sus cualidades físicas, la obsidiana fue un recurso utilizado como materia prima para 
la elaboración de diversos artefactos en la época prehispánica. Quienes se dedicaban al trabajo de 
la obsidiana lograron una especialización que les permitía aprovechar prácticamente cada 
fragmento del material para crear objetos que se utilizaban en casi cualquier actividad: doméstica, 
artesanal, militar y religiosa (Camacho 2012). La obsidiana es un vidrio volcánico, resultado del 
rápido enfriamiento de la lava, que contiene altos porcentajes de óxido de sílice (Ortega en 
Camacho 2012). En México, los principales yacimientos de obsidiana se localizan en los estados 
de Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Hidalgo y Veracruz, localizados a lo largo 
del Eje Neovolcánico (Corona 1994). 
Informes técnicos de Excavación y Análisis de materiales  
Una vez concluidos los trabajos de excavación, análisis de materiales arqueológicos, el 
procesamiento y captura de información, se procede a la elaboración de los Informes Técnicos de 
excavación y análisis de materiales, los cuales son elaborados según los criterios del arqueólogo 
investigador responsable y los elementos mínimos a considerar son: 
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• Introducción  
• Localización y medio geográfico del sitio  
• Antecedentes históricos de la Región  
• Antecedentes de investigación arqueológica 
• Objetivo de investigación  
• Metodología  
• Descripción de las unidades de excavación (informe técnico de excavación) 
• Descripción de tipos cerámicos, líticos u otros (informe técnico de materiales 
arqueológicos) 
• Tablas y gráficas de cuantificación de elementos (informe técnico de materiales) 
• Comentarios finales  
• Bibliografía consultada  
 
El investigador encargado del proyecto, revisará lo redactado por el arqueólogo responsable 
de campo e integrará información que considere pertinente para su redacción final.  
Dictamen final  
Una vez analizados los resultados, el arqueólogo encargado del proyecto redactará el oficio de 
“dictamen final” en el que, desde su conocimiento, experiencia y según los datos y el material 
recuperado durante el rescate o salvamento determinará si la obra es viable, no viable o viable con 
recomendaciones y restricciones.  
 El dictamen final junto con cuatro copias de los informes técnicos (dos impresas y dos en 
versión electrónica en CDS) y un oficio de su presentación se presentarán y analizarán en reunión 
de Consejo de Arqueología y se determinará si el dictamen final es aprobado o se le hacen 
observaciones, recomendaciones o se solicita ampliar la información (INAHb 2009). 
 Finalmente se elabora el oficio para el propietario del predio en donde se le informa el 
término del Proyecto y el dictamen con la liberación parcial, total o con recomendaciones del área. 
En caso de que la liberación sea parcial se indicará cuáles son los espacios en los que no se podrán 
realizar obras en ese momento o en un futuro, de la misma forma en caso de que el dictamen o 
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liberación incluya recomendaciones el arqueólogo investigador responsable hará las propuestas 
pertinentes.  
Difusión del Proyecto  
Esta etapa considera la entrega de resultados a públicos especializados y aquellos que no lo son. 
En el primer caso se encuentran las publicaciones científicas, dentro de estas según Madrigal 
(2013) se engloban los informes técnicos de excavación y análisis de materiales, congresos, 
simposios o jornadas especializadas de las que se desprenden las memorias o monografías de las 
mismas [Imagen 27]. 
 El segundo caso implica al público no especializado “la difusión del conocimiento 
adquirido a través de intervenciones arqueológicas. Ésta puede ser a través de carteles, trípticos, 
boletines con noticias, exposiciones, conferencias, ponencias, etc.”(INAHb 2009:). Otros casos 
son las publicaciones de divulgación, las cuales suelen ser trípticos, folletos y guías de sitios y 
museos, por otro lado, están los cuentos y novelas, los cuales pueden servir para tener un 
acercamiento del público infantil y juvenil al conocimiento arqueológico y su apreciación 
(Mondragón 2013). 
 
IMAGEN  27  VII CONGRESO DE ESTUDIANTES DE ARQUEOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, PERÚ 2016 EN 
HTTPS://ES.SLIDESHARE.NET/KARINALISBETHLANDEO/PROGRAMA-GENERAL-DEL-VII-CONGRESO-NACIONAL-DE-HISTORIA-2016 
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INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL RESCATE 
ARQUEOLÓGICO PARQUE LA PIRÁMIDE, RAYÓN, ESTADO DE MÉXICO 
 
Para orientar al lector primero contextualizaré la ubicación del sitio, su medio geográfico y los 
antecedentes de estudio en la región y el sitio, así como los detonantes que llevaron a la realización 
del rescate arqueológico en el municipio de Rayón y las gestiones realizadas por el H. 
Ayuntamiento y el CINAHEM 
MEDIO GEOGRÁFICO. 
El municipio de Rayón se ubica al sur del Valle de Toluca, en el Estado de México, en las 
coordenadas geográficas 19° 08´42´´de latitud Norte y a los 99° 34´ 42´´ de longitud Oeste, en el 
área más alta de la mesa central del Valle a una altura que varía entre los 2550 a 2710 metros 
sobre nivel del mar. El municipio ocupa una extensión territorial de 21805 km² y se limita al norte 
con la población de San Antonio la Isla, al sur con Tenango del Valle, al este con Texcaliacac y 
al oeste con Calimaya [Imagen 28] (INEGI 1996).  
 
IMAGEN 28. UBICACIÓN DE MUNICIPIO DE RAYÓN CON RELACIÓN A LA REPÚBLICA MEXICANA Y AL ESTADO DE MÉXICO. ELABORÓ ANA 
LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
 
 Topográficamente el municipio se localiza en una meseta que presenta una pendiente 
“suave” hacia el Oriente, se distinguen las partes más altas del municipio, las cuales corresponden 
a pequeñas lomas y son conocidas por los lugareños como “Los Cerritos y “La Pirámide”. 
Hidrográficamente la zona cuenta con arroyos intermitentes de origen pluvial y que se presentan 
solo en épocas de lluvia, estos corren desde la ladera del Nevado de Toluca y desembocan en lo 
que antes fuera la laguna del Chicnahuapan (UAEM 1993). 
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 El clima que predomina en la región es el semifrío-subhúmedo el cual corresponde a una 
temperatura media que oscila entre los 16° y que corresponde a la predominante en la zona del 
Valle de Toluca y su cercanía con el Xinantecatl, tiene una precipitación anual mayor a los 800mm 
(INEGI 1987:11). La flora silvestre que es posible identificar en la región son hiervas medicinales 
como la manzanilla (Chamaemelum nobile), el gordolobo (Verbascum thapsus), poleo (Mentha 
pulegium), diente de león (Taraxacum officinale), árnica (Arnica montana), borraja (Borago 
officinalis), endivia (Cichorium endivia), hinojo (Foeniculum vulgare), zacatillo, flor de sauco, 
epazote (Dysphania ambrosioides); de manera aislada se observan árboles como el sauce llorón 
(Salix babylonica), pinos, eucaliptos y álamos (Populus). En cuanto a la fauna, en la actualidad es 
difícil observar animales silvestres, pero en ocasiones se pueden localizar zopilotes (Coragyps 
atratus), ranas, zorrillos (Mephitidae), tejones (Meles meles), tlacuaches (Didelphimorphia), 
culebras de agua, tuzas y conejos de campo (Lepus europaeus) (Ortiz 1999).  
UBICACIÓN DEL SITIO “LA PIRÁMIDE” 
El predio La Pirámide, se localiza al Oeste del municipio, en las coordenadas UTM 14Q 
438216.78 E y 2117407.30 N, el sitio se ubica en una de las lomas que presentan mayor elevación 
a una altura de 2590 msnm, a un costado del “Camino Real” a Metepec actualmente Benito Juárez. 
El acceso se puede realizar por la carretera Toluca-Tenango en donde se encuentra la desviación 
a la cabecera municipal, Santa María Rayón, donde se toma el camino que conduce al panteón 
hasta llegar a la calle Benito Juárez y de allí se toma el camino con dirección a Tenango del Valle 
[Imagen 29] (Carbajal y Granados 2014).  
  
IMAGEN 29. UBICACIÓN DEL SITIO EN IMAGEN SATELITAL Y CROQUIS. ELABORÓ ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
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ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS DEL SITIO 
Paz Granados Reyes y Carmen Carbajal reportaron asentamientos desde el Preclásico en el sitio 
Cerro de los Magueyes, en Metepec, en el que según las investigaciones realizadas se identificaron 
cavidades circulares en el subsuelo que presentaban indicadores de ritualidad. Por otro lado, para 
el periodo Clásico “La Loma”, municipio de Calimaya, y “La Remonta” en San Antonio la Isla, 
fueron sitos de ocupación teotihuacana fechados para 250 d. C, asi como “Real de Tetetla” en Ojo 
de Agua en Tenango, los tres muy cercanos al sitio “La Pirámide”. En estos se identificaron 
variedades de figurillas y los diseños, formas y decoraciones de las vasijas ayudaron a dar una idea 
del estilo de vida de los grupos teotihuacanos, [Imagen 30] que se establecieron en la región de 
Valle de Toluca. (Carbajal y Granados 2013, 2014)  
 
IMAGEN  30. CRÁTER TIPO BAYO PULIDO PROCEDENTE DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO "REAL DE TETETLA" INFORME TECNICO DE 
MATERIALES ARQUEOLÓGICOS, GRANADOS 2011 P21. 
 
 En 1970 como parte del “Proyecto Teotenango” Román Piña Chan comisionó a Ernesto 
Vargas Pacheco para realizar exploraciones que enriquecieran la información de las áreas aledañas 
al centro ceremonial de Teotenango, entre los sitios explorados por el investigador se encuentran 
Ojo de Agua, Techuchulco, Texcalacac, Calimaya, Jajalpa, y “Cerritos” que pertenecen al 
municipio de Rayón, entre otros. (En Sánchez, 2012:13)  
 Por su parte, la Doctora Yoko Sugiura Yamamoto, coordinó el proyecto, “La Cerámica 
Coyotlatelco en la cuenca de México y el valle de Toluca: Estudio desde una perspectiva integral” 
a partir del cual se registraron más de 600 sitios y excavó algunos de ellos a lo largo de sus 
diferentes temporadas (Sugiura 1976). Rayón y en específico “La Pirámide” fue uno de ellos en el 
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año 2009, junto con otros en San Antonio la Isla. La investigadora se refiere al sitio como “El 
Calvario” (ídem). 
“De este modo, el sitio “El Calvario” queda registrado por primera vez, 
fundamentalmente por la presencia de material cerámico de superficie, particularidad 
que permite su valoración como legado de los habitantes de Santa María Rayón, 
asimismo se consolida como objeto de estudio arqueológico; y es identificado por 
Sugiura como el sitio 132, además de definirlo en extensión, y en el rango número 3, 
caracterizado por poseer una estructura pública, aunque su extensión superficial no es 
muy grande (En Sánchez 2013:14) 
 En 2013 la arqueóloga Susana Poleth Sánchez Ramírez presenta el resultado del análisis 
de los materiales cerámicos obtenidos de las 11 unidades de excavación con dimensiones de 2m 
por 2m en su trabajo de investigación de tesis de licenciatura titulado “Desarrollo histórico de una 
comunidad del Valle de Toluca. Sitio arqueológico El Calvario, Santa María Rayón”. La 
investigadora concluye que el sitio mantuvo una estrecha relación con la urbe teotihuacana durante 
sus fases Xolalpan temprano y tardío hasta la fase Metepec e incluso se mantuvo ocupado hasta el 
Epiclásico por la presencia de la cerámica Coyotlatelco (Sánchez 2012). Por su parte Fernán 
González de la Vara (1999) apunta a que este sitio tuvo una ocupación continua desde la Fase 
Tlamimilolpa Temprano hasta a Fase Metepec en su trabajo titulado “El Valle de Toluca hasta la 
caída de Teotihuacan” [Imagen 31] (González 1999) 
  
IMAGEN 31. EL VALLE DE TOLUCA CON LOS SITIOS DEL PRECLÁSICO (IZQ) Y AL CLÁSICO (DER.) SEGÚN EL ESTUDIO DE GONZÁLEZ 1999. 
ELABORÓ ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
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EL RESCATE ARQUEOLÓGICO  
En noviembre de 2013 el H. Ayuntamiento de Rayón realizaba con recursos de la SEDATU obras 
de readecuación de espacios públicos en el predio conocido por los pobladores como “La 
Pirámide”, ubicado al Oriente de Santa María Rayón. La obra contemplaba la realización de dos 
cajones de estacionamiento y durante los trabajos de nivelación del terreno quedaron expuestos 
restos de vasijas y huesos, por lo que los supervisores de obra de la SEDATU indicaron al 
Departamento de Obras Públicas del ayuntamiento la necesidad de dar aviso al INAH, para que 
valoraran los hallazgos y así evitar la suspensión, cancelación de la obra o amonestaciones.  
 Erick Vladimir Cedillo Hinojosa, presidente municipal de Rayón en aquel entonces, 
solicitó ante el CINAHEM la valoración de dichos hallazgos y recibieron asesoría sobre los 
trámites correspondientes (solicitud para permisos, integración de expedientes, inspección, 
valoración y dictamen). Las autoridades dieron continuidad y tramitaron la “Solicitud para 
permisos de obra o intervenciones de salvamento” ante Ventanilla Única integrandose el 
expediente con número de registro interno 401-725-2/ARQGÍA-531/2013, Folio 
401.B71.2013/0996. Con este número, se solicitó a la Arqueóloga Paz Granados Reyes la 
valoración del sitio, quien determinó que se localizaba en un área de interés arqueológico por la 
cercanía del predio con sitios arqueológicos registrados, por lo que fue comisionada para realizar 
la visita de inspección. (Granados 2013). 
 Durante la visita de la arqueóloga se identificaron cavidades en los perfiles del terreno y 
un montículo en la parte superior del predio, sobre éste se construyó una “caja de agua” y los 
acompañantes refirieron que durante su construcción se localizaron osamentas y que tras su 
descubrimiento habían sido dejadas en el lugar original de hallazgo. También se identificaron a 
nivel superficial materiales cerámicos y líticos de interés arqueológico. Debido a ello y a los 
antecedentes de investigación en la zona, la arqueóloga concluyó que era necesaria la intervención 
arqueológica a través de un rescate para salvaguardar, estudiar y proteger este patrimonio. 
(Granados 2013).  
De esta forma se realizaron los trámites, el acuerdo de cooperación, presupuesto y 
cronograma de actividades [Imagen 32] para llevar acabo el rescate, contemplando tres meses de 
trabajo arqueológico, mes y medio de campo y mes y medio de trabajo de gabinete, y la 
contratación de un arqueólogo encargado de campo, tres peones y la herramienta básica para 
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realizar las excavaciones, registro y análisis. Se acordó la fecha de inicio de los trabajos y una vez 
dadas por entendidas todas las partes se firmaron los convenios necesarios para comenzarlos. Estos 
requirieron una serie de actividades, tal como las que se describieron en el Capítulo El rescate 
arqueológico en México, trabajo de campo, gabinete, procesamiento de datos, redacción de 
informes y la difusión del proyecto, las cuales se tratarán a continuación, así también las 
problemáticas y las soluciones aplicadas.  
 
IMAGEN 32 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL RESCATE ARQUEOLÓGICO EN RAYÓN 
El rescate arqueológico inició el 7 de enero de 2014 con la presentación ante las autoridades 
del H. Ayuntamiento de Rayón de la coordinadora del proyecto Paz Granados Reyes y de quien 
suscribe, que en ese momento había recién egresado de la licenciatura en arqueología de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, como la encargada de llevar a cabo los trabajos de 
campo. Genáro Zaragoza, administrador del H. Ayuntamiento de Rayón, fue el encargado de surtir 
la lista de requerimientos materiales para poder iniciar los trabajos arqueológicos y Eder Jonathan 
Alonso Lara, Director de Obras Públicas de proporcionar el personal para apoyo en campo. Una 
vez concluidas las presentaciones se realizó un recorrido en el predio en compañía del Arquitecto 
Alonso, para que tanto él como la coordinadora del proyecto y su servidora diéramos cuenta de las 
condiciones en las que se iniciarían los trabajos al día siguiente. 
 En el predio se observó que se desarrollaba una obra al ser visibles maquinaria pesada, 
montones de arena y grava, polines, maderas, palas y picos, sin embargo, no se encontraba personal 
alguno. Lo primero que se identificó en el ámbito arqueológico fueron fosas troncocónicas en 
perfil, que habían quedado expuestas por una retroexcavadora al momento de nivelar la superficie 
donde serían construidos los cajones de estacionamiento, percatándose que habían excavado una 
profundidad de más de dos metros. Al interior del predio se podía observar el trazo y excavación 
de zanjas de 50 cm de ancho por 50 cm de profundidad que corrían por gran parte del predio. De 
acuerdo con la Arqueóloga Paz Granados Reyes ya se encontraban trazadas durante la visita de 
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inspección incluso algunas habían sido excavadas, pero era evidente la continuación de los trabajos 
aún después de la orden de suspensión de obra por parte del INAH y SEDATU. El trazo de las 
zanjas dejó expuestos los restos de una presumible construcción con cimentación de piedra en la 
sección Suroeste del predio. Del interior de las zanjas se extrajo la piedra que la componía y se 
podía observar su continuación a un nivel más profundo que el excavado. Esta área se seleccionó 
para el trazo de la primer unidad de excavación extensiva (U. EXT. 1) y se dieron indicaciones 
para dibujar el perfil de los cajones de estacionamiento en donde se observaban las fosas. 
 Antes de comenzar a trazar las unidades de excavación se ubicó el nivel (0), se colocó a 
una altura de 1m de distancia de la superficie y se fijó con un clavo sobre una barda que delimitaba 
el predio hacia el sur. Debido a las dimensiones del predio fue necesario colocar niveles 
secundarios cercanos a las unidades de excavación, para “jalar” los niveles se utilizó un hilo 
amarrado del clavo, un nivel de burbuja y flexómetro y cuando la distancia era mayor a 3 m se 
empleó una manguera con agua. En caso de que fuera necesario subir o bajar el nivel con relación 
al ubicado en la barda se registraba cual era esa diferencia procurando que se tratara siempre de 
medidas cerradas, por ejemplo, 10 cm, 20 cm, 1 m, 1.50 m. Al final se colocaron 6 niveles 
secundarios y estos fueron ubicados en elementos no movibles o alterables, como árboles, vigas 
de madera o metal o bardas de concreto.  
 Para seleccionar las unidades de excavación se consideró como factor determinante el área 
que ya había sido afectada por la obra, mencionada con anterioridad. Al momento del recorrido 
inicial se identificó un área donde se había extraído piedra y que se registraba en niveles más 
profundos, alertando sobre una posible construcción antigua por lo que se decidió trazar una 
Unidad Extensiva de Excavación, ampliándola según los hallazgos para explorar el inicio, 
continuación y final de la construcción.  
Para poder trazar la retícula se cortó y enderezó la varilla que se había tomado de un edificio 
demolido, al resultar insuficientes se inidicó a uno de los peones que seleccionaran y cortaran 
ramas de los árboles para hacer estacas y completar las necesarias para hacer el trazo de la unidad; 
pero para resolver la situación se dirigió al panteón a desarmar un par de coronas de flores para 
muertos que estaban en el basurero del recinto, y procedió a cortarlas y darles punta para ser 
clavadas y formar la retícula [Imagen 33]. Solo de esta forma fue posible dar inicio a los trabajos 
por la carencia de varillas, incluso la idea de ocupar este material de reuso sirvió durante todo el 
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desarrollo del proyecto por la cercanía del predio con el panteón y porque resultaron ser abundantes 
y fáciles de obtener. 
 
IMAGEN 33. UNIDAD DE EXCAVACIÓN EN DONDE SE OBSERVAN LAS ESTACAS ELABORADAS DE CORONAS DE FLORES DE MUERTOS. 
FOTOGRAFÍA POR ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
 
Las unidades de excavación extensiva, calas y pozos de sondeo se orientaron Norte-Sur, 
con cuadros de 1 m y para trazarlas se realizó el siguiente proceso: [Imagen 34]:  
1. clavar una varilla a unos 30 cm de distancia del límite de la que sería la unidad de 
excavación. 
2. amarrar el hilo y jalarlo con dirección al Norte. Con ayuda de la brújula se ajustó la 
orientación y se clavó otra varilla para mantenerla provisionalmente a una distancia 
razonable, según las dimensiones de la unidad de excavación.  
3. colocar otra varilla en el extremo sur a 30cm de distancia de la primera hacia el 
Norte siguiendo el hilo y a 20 cm hacia al Oriente, se amarraba el hilo y se corría 
al extremo Este.  
4. corrobar que la unidad tenga un ángulo de 90° en sus ejes marcando el hilo Norte-
Sur a 80 cm y el Este-Oeste a 60 cm, de manera que la medida entre estas dos 
marcas dieran 1 m de distancia, de tal forma que si era necesario ajustar la medida 
varilla e hilo eran movidas, este proceso de repitió con las cuatro esquinas de la 
cuadrícula para asegurar los ejes y las dimensiones de las unidades. 
5.  clavar varillas cada metro de distancia a 20 cm de distancia del hilo que formaba 
el cuadrado y una vez colocados los hilos se corroboró que fueran de 1 m². 
Estaca  
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IMAGEN 34. DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL TRAZO DE UNIDADES DE EXCAVACIÓN. ELABORÓ ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
 
Como ya se mencionó, una de las ventajas de trazar unidades de excavación extensiva es 
que estas pueden ir ampliándose conforme se van dando los hallazgos, por ejemplo la Unidad 
Extensiva 1 comenzó de 5 m x 5 m y concluyó de 137 m2 cuadrados [Imagen 35], con una 
profundidad de 1.71 a 1.76 m, por otro lado la Unidad Extensiva 2 comenzó siendo el Pozo de 
Sondeo 1, de 2m x 2m y concluyó de 52 m2 y alcanzó una profundidad entre los 1.70 m con 
relación al nivel (0) 
  
IMAGEN 35. EJEMPLO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS UNIDADES DE EXCAVACIÓN DESPUÉS DE SU AMPLIACIÓN. ELABORÓ ANA LAURA NAVARRO 
 
Después de realizar el trazo de las unidades de excavación se tomaba la topografía inicial; 
con ayuda del hilo del nivel 0, el flexómetro y el nivel de burbuja y las distancias que existían del 
hilo nivelado a la superficie del terreno [Imagen 36], todos los datos eran registrados en un dibujo 
a escala de la retícula para su posterior procesamiento. Este procedimiento se realizó en todas las 
unidades de excavación y cuando se requiriera registrar algún hallazgo importante.  
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IMAGEN 36. TOMA DE TOPOGRAFÍA INICIAL. FOTOGRAFÍA POR ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
 
La nomenclatura para las unidades de excavación extensiva fue asignada por la arqueóloga 
Paz Granados; el eje (Y) llevaría letras y el eje (X) números. De tal forma que el nombre de los 
cuadros para etiquetado de material se compondría de, Unidad de excavación, el número del eje 
(X) y la letra del eje (Y), por ejemplo: U. Extensiva de Excavación 1, Cuadro: 5E.  
Los pozos de sondeo fueron de dos tipos, el primero se trataba un trazo de 2m x 2m y se 
ubicaron en las áreas donde serían colocadas las luminarias del parque, que pondrían en riesgo el 
material arqueológico allí asentado. El segundo tipo correspondía a necesidades más específicas 
de dimensiones y profundidades, en función de las características del pozo necesario para la 
instalación de las lámparas. Para su trazo se solicitó al arquitecto, encargado de supervisar la obra, 
el plano en donde se indicara su ubicación, la de los sistemas de riego y la de las zanjas faltantes 
por trazar que se ocuparían para la instalación eléctrica. El croquis indicaba con una línea roja el 
trazo de las zanjas para electricidad y con azul el sistema de riego y en rectángulos rojos los pozos 
para las luminarias. Aun así se solicitó la marcación de estos elementos en el terreno para evitar 
errores [Imagen 37].  
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IMAGEN 37. CROQUIS PROPORCIONADO POR LOS ARQUITECTOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
Según las indicaciones del maestro albañil, los pozos para colocar las lámparas debían de 
ser de 1.20 m x 1.20 m y tener una profundidad de 80 cm, los pozos de sondeo se trazaron de 
acuerdo con ello, dejando la profundidad variable dependiendo de los hallazgos localizados. Para 
la colocación de las lámparas fue necesario colar en el interior del pozo un “dado” con una 
estructura pre-armada de varilla que llevaba en su interior una manguera que permitía el paso del 
cableado a través de la estructura. Los nombres de los pozos de sondeo fueron asignados conforme 
a la secuencia de su trazo [Imagen 38].  
  
IMAGEN 38. ESTRUCTURA DE “DADO” QUE SOSTIENE LAS LUMINARIAS. FOTOGRAFÍA POR DANIEL GUEVARA ACOSTA  
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También se trazaron tres calas de aproximación, la Cala 1 para identificar la afectación 
causada por la construcción del depósito de agua al interior del predio, se orientó Norte Sur y sus 
dimensiones fínales fueron 4.5 m de largo por 1.5 m de ancho, y 1.60 m de profundidad. Con ésta 
se conoció que el tanque de agua tenía una profundidad de 90 cm, que tenía una plancha de 
concreto de dimensiones variables de los 80 cm a los 90 cm y un espesor de 10 cm y también 
ayudó a identificar dos tuberías de 25 cm de diámetro que corrían a un costado y de las alteraciones 
que había sufrido el predio y por ende el patrimonio que allí yace [Imagen 39].  
 
IMAGEN  39, CALA DE APROXIMACIÓN DONDE SE EVIDENCIA LA AFECTACIÓN DEL SITIO CAUSADA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE 
AGUA. FOTOGRFÍA POR  ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
 
 La Cala 2 se trazó al sur de la Unidad Extensiva 1 con la finalidad de unirla con la 2 de tal 
forma que el trazo y excavación se dio de Norte a Sur, alcanzó los 4 m de largo y 2 m de ancho, la 
profundidad máxima alcanzada fue de 1,73 m. La Cala 3 se trazó al Norte de la Unidad Extensiva 
1 de forma paralela y continua, su finalidad era revisar la continuidad y secuencia de los hallazgos 
dentro de la misma unidad extensiva [Imagen 40]. 
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IMAGEN  40. CROQUIS DE LAS UNIDADES DE EXCAVACIÓN TRAZADAS DURANTE EL RESCATE. AUTOR ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
El procedimiento para realizar la excavación consistía en hacer una limpieza general del 
área, se retiraba todo objeto o basura que pudiera estar al interior de la retícula y alrededores para 
tomar la fotografía inicial, con el objetivo de mostrar las condiciones en las que se encontraba el 
terreno previo a la intervención. 
Posterior a la limpieza, tomada la fotografía y topografía inicial, se retiraba con apoyo de 
picoleta, cuchara y pala la tierra de la capa superficial. En el caso de la Unidad extensiva 1 y 2 en 
donde habían quedado expuestos los restos de muros, lo primero que se hizo fue delimitarlos con 
ayuda de picoleta, cucharilla y brocha, se siguió la secuencia del mismo evitando mover de su 
lugar cualquier piedra, una vez definidos y delimitados con la ayuda de un zapapico se realizaba 
el levantamiento de la Capa II la cual presentó una dureza y resistencia alta [imagen 41].  
 Las zanjas realizadas previamente al inicio del proyecto ayudaron a identificar las Capas 
I, II y III y a darse una idea de su profundidad y grosor, lo que facilitó determinar el tipo de 
herramienta a utilizar y en qué punto podía usarse de uso pesado y en cual no. En cada unidad de 
excavación se realizó un registro fotográfico, de dibujo y un control de los materiales que eran 
recuperados.  
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IMAGEN  41 PROCESO DE EXCAVACIÓN, EN DONDE SE OBSERVA LA PIEDRA EXTRAÍDA DE LAS ZANJAS TRAZADAS POR LA OBRA. FOTOGRAFÍA 
POR ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
El procedimiento para recuperar, guardar, etiquetar y registrar los materiales consistió 
primero en marcar los cuadros de cada unidad de excavación con una etiqueta, para evitar que 
existiera confusión por parte de los trabajadores. Se asignaba una bolsa plástica a cada uno de los 
cuadros, para guardar los materiales cerámicos recuperados de cada perfil estratigráfico, en la 
etiqueta se incluían datos como: unidad de excavación, cuadro, capa, nivel, tipo de material, fecha, 
iniciales de quien lo registró y observaciones. El material cerámico era guardado y etiquetado de 
forma independiente, de igual forma que el lítico era separado por tallado y pulido. En caso de que 
se identificaran piezas relevantes, como las figurillas, también eran guardadas de forma separada 
se fotografiaban y se marcaba su localización en el dibujo general de las unidades de excavación. 
Cada bolsa extraída se numeraba y registraba en una lista de materiales, en la que se colocaban los 
mismos datos de la etiqueta [Imagen 42]. Cada unidad de excavación contaba con su propia lista 
de materiales para facilitar la ubicación de bolsas a la hora de realizar el análisis.  
 
  
IMAGEN  42. EJEMPLO DE ETIQUETA Y LISTA DE REGISTRO DE MATERIALES LLENADA EN CAMPO 
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El registro fotográfico y el dibujo en campo fueron actividades a las que se le brindó mayor 
tiempo y dedicación, por lo que se capacitó a un grupo de trabajadores para que apoyaran en esta 
labor. Las escalas predominantes en los dibujos de este rescate fueron 1:10 y 1:20, se realizaron 
dibujos de planta, corte y perfil, cada unidad de excavación contó con todos ellos. El material 
empleado para su realización fue: papel milimétrico, lapicero de 0.5mm, escalímetro, flexómetro 
y plomada.  
 Antes del dibujo se consideró importante la limpieza del área a ser dibujada, la revisión de 
la tensión de los hilos que conformaban la retícula y corroboración de las medidas del cuadro 
siendo éstas de un metro cuadrado. Con el apoyo de dos trabajadores, se seleccionaba el orden de 
los puntos, de los que debían dar las medidas, uno sostenía el plomo ligeramente por encima del 
objeto y el otro daba la distancia del hilo de la retícula al hilo del plomo, siempre tomando el más 
cercano en relación uno con el otro y asegurándonos de que la punta del flexómetro rozara el hilo 
desde su lado interno y no del externo para evitar que lo jalara. En papel se marcaban los puntos y 
se unían conforme se terminaba un objeto o alguna sección del mismo [Imagen 43].  
 
IMAGEN  43 PROCESO DE ELABORACIÓN DE DIBUJOS. FOTOGRAFÍA POR ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
Los dibujos que representaron mayor reto fueron los de las cavidades identificadas en los 
cajones de estacionamiento, en las que se observaban las fosas troncocónicas que habían 
ocasionado la denuncia ante las autoridades del INAH y el interés de SEDATU para evitar su 
destrucción y garantizar su conservación y estudio. Los cajones de estacionamiento se localizan al 
Oeste del predio, el primero cuenta con 15 m de largo y 2.80 m de profundidad, éste se ubica al 
Norte del predio a un costado de la calle La Pirámide y frente la avenida Camino Viejo a Metepec, 
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el segundo se localiza al Sur y tiene 14 m de largo y una profundidad de 4.90 m, se ubica en el 
límite del predio frente a la avenida Camino Viejo a Metepec [Imagen 44].  
Debido a la ubicación del Nivel (0) cerca de la Unidad Extensiva 1, se decidió que el primer 
dibujo a realizar fuera el del cajón de estacionamiento ubicado al Sur para correr el nivel al borde 
del perfil del estacionamiento. Debido a su profundidad de 4.90 m el nivel se corrió a un costado 
del perfil, se niveló un hilo, con ayuda de una cinta métrica trenzada en el suelo, un flexómetro y 
dos empleados; uno de ellos sostendría el flexómetro en la parte superior mientras que el otro 
sostenía el flexómetro en el punto adecuado para tomar la medida correspondiente.  
 
IMAGEN  44. CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DONDE SE OBSERVAN LA EXPOSICIÓN DE LAS FOSAS IZQ E. SUR Y DER. E. NORTE. FOTOGRAFÍA 
POR ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
 
Para realizar el registro fotográfico siempre existieron inconvenientes, como que en campo 
solo se contaba con una cámara digital y que el predio estaba lleno de árboles que creaban un juego 
de luces y sombras a cualquier hora del día sin importar que estuviera nublado. Tomar una 
fotografía implicaba el apoyo de dos o tres personas dependiendo del detalle que se quisiera o de 
las dimensiones que se pretendía tomar a cuadro. En el caso de las fotografías generales de las 
unidades extensivas de excavación siempre fue necesario subir a un árbol, barda o escalera para 
realizarlas y en el caso de elementos pequeños o entierros se hacía sombra con lo primero que 
estuviera disponible: tablas, cartón o personas.  
Toda fotografía debía de contar con escala, flecha marcando el Norte y la pizarra con 
indicaciones, sin embargo, en algunas ocasiones se omitía porque tenía un fondo blanco y en 
general el reflejo de la luz ocasionaba que no se pudiera leer el contenido y que la fotografía no 
fuera clara, en su lugar se optó por colocar hojas blancas en las tablas de mariposa y colocar los 
datos con plumón permanente [imagen 45].  
Cavidad  Cavidad  
Fosa  
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IMAGEN  45. PROCESO DE TOMA DE FOTOGRAFÍA. FOTOGRAFIAS POR DANIEL GUEVARA ACOSTA Y ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
Para realizar la excavación de las fosas se dividieron en niveles de 20 cm con ayuda de 
estacas clavadas en el perfil. Debido a que se ubicaban a una profundidad de 2.50 m y estaban 
expuestas, la excavación se realizó de forma frontal y la división en niveles ayudó a tener un mejor 
control de los materiales recuperados. Los niveles se numeraron de la parte superior a la inferior y 
el material recuperado se guardó por separado de acuerdo al nivel y tipo, la tierra extraída de las 
fosas se cribó de forma independiente por nivel y con especial cuidado en búsqueda de materiales 
de pequeñas dimensiones [Imagen 46].  
 
IMAGEN  46. EXCAVACIÓN FRONTAL DE FOSAS, PREVIO A SER CUBIERTAS POR LA BARDA DE CONTENCIÓN PERIMETRAL.  FOTOGRAFÍA POR  
ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
Un día antes de entregar la segunda etapa de la obra, durante los trabajos de excavación se 
identificaron una serie de enterramientos humanos asociados a elementos constructivos. Estos 
fueron registrados por los tres arqueólogos que se encontraban en ese momento en campo, quienes 
dedicaron toda su atención a su excavación con herramientas de dentista o pintor, brochas de 
diversas dimensiones, cucharillas y recogedores pequeños y registro y los materiales recuperados 
se embalaron en cajas de cartón.  
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 En este caso, primero se delimitó el área en donde se localizó el material óseo y se cribó 
toda la tierra asociada al mismo, ya que se habían identificado elementos de tamaños diminutos y 
se retiró la tierra de los huesos con especial cuidado. A pesar de que estaban depuestos en una 
tierra bastante húmeda, la mayoría de los enterramientos tenía buen estado de conservación, 
facilitando su excavación. Pero otros, por el contrario, se encontraban alterados por eventos 
antrópicos o naturales; algunos habían sido extraídos y reubicados cuando se colocó el sistema de 
drenaje en el parque y otros tenían arboles por encima, lo cual implicó que su excavación fuera 
una labor tardada, cansada y por demás complicada [Imagen 47]. Dado este hallazgo, el tiempo 
planeado para realizar los trabajos fue ampliado y fue posible continuar con su excavación, a pesar 
de que el personal para apoyar en esta labor fue reducido.  
  
IMAGEN  47. PROCESO DE EXCAVACIÓN DE ENTIERROS BAJO ÁRBOLES Y EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN. FOTO POR DANIEL GUEVARA 
ACOSTA Y ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
Durante la excavación se recolectaron muestras de tierra por estrato, dependiendo de las 
dimensiones de la unidad de excavación, se seleccionaron dos o tres cuadros para hacer la toma. 
En una bolsa plástica se colocó entre 1kg y 1½ kg de tierra, el llenado de la etiqueta 
correspondiente era similar a la utilizada para materiales arqueológicos, aunque en este caso se 
describía a qué elementos estaba asociada. Por ejemplo, para las muestras extraídas del interior de 
las fosas se especificó el nivel de profundidad y a qué material estaba asociado; fue común 
identificar restos de carbón o material orgánico y probablemente semillas de diferentes especies. 
En caso de tratarse de muestras asociadas a enterramientos humanos, se especificó de dónde 
procedía, por ejemplo alrededor de los restos óseos o inferior a estos.  
Debido a que factores ambientales pueden dañar la integridad de las muestras a la hora de 
su extracción, fue necesario especificar en el diario de campo las condiciones climáticas del día y 
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el momento en que fueron tomadas, esto indicaba si la humedad que contenía la muestra era 
causada por lluvia reciente o en el caso específico de las muestras tomadas en la Unidad Extensiva 
2 por fugas continuas del depósito de agua. Otro factor climático a considerar fueron los vientos, 
ya que el área se encontraba rodeada de árboles por lo que se desprendían ramas, polen o polvo. 
Particularmente del interior de las fosas, se recuperó una gran cantidad de carbón, ideal para 
realizar fechamientos mediante la técnica de Radiocarbono 14, estas muestras al igual que las de 
tierra eran etiquetadas y registradas con particular atención, haciendo incluso más amplia la 
descripción de las características bajo las cuales fueron obtenidas. La muestra era extraída con 
ayuda de una bolsa plástica directamente, es decir, no era utilizada alguna herramienta como 
cuchara o palita para ser levantada, sino que se introducía la mano en la bolsa para ser utilizada 
como guante y una vez tomada la muestra se le daba vuelta para que el fragmento de carbón 
quedara contenido en el interior; con esto se aminoró la alteración de la misma. Existieron casos 
en los que se identificaron materiales orgánicos carbonizados que conservaban su forma original, 
de tal forma que estos fueron extraídos con el mayor de los cuidados con apoyo de tablillas y 
contenidos en cajas plásticas para que conservaran su forma [Imagen48].  
 
IMAGEN  48. EXTRACCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA CARBONIZADA. FOTOGRAFÍA POR  ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
Otro de los trabajos que se realizaron fue la conservación de elementos arquitectónicos, 
Las arqueólogas Carmen Carbajal y Paz Ganados fueron quienes instruyeron a todo el equipo de 
campo para realizar esta labor. Para ello fue necesario un registro fotográfico y de dibujo detallado, 
en algunos casos, los árboles habían crecido alrededor o sobre los elementos y por la intrusión de 
las raíces habían sufrido alteraciones, por lo que fue necesaria la tala de dos árboles de dimensiones 
entre los 5m a 10 m de altura, los cuales fueron cortados por secciones con una motosierra operada 
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por personal de Protección Civil [Imagen 49]. Esto requirió la autorización del Departamento de 
Protección Ambiental del H. Ayuntamiento de Rayón, el cual condicionó a todos los involucrados 
en la obra a plantar 100 árboles por cada uno de los talados, lo cual se realizó en la temporada de 
reforestación de primavera de 2014. 
  
IMAGEN  49. PROCESO DE TALA DE ARBOLES FOTOGRAFÍA POR ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
Para la protección de los elementos arquitectónicos expuestos en el interior de la excavación se 
colocó un entramado con ayuda de ramas, pilotes y maderas, para amortiguar la caída de las ramas 
y los troncos como se muestra en la Imagen 50.  
  
IMAGEN  50.  COLOCACIÓN Y RETIRO DE ENTRAMADO. FOTOGRAFÍA POR DANIEL GUEVARA ACOSTA 
Una vez retirados los arboles con el apoyo del dibujo de campo y el registro fotográfico se 
numeraron las piedras para poder extraer la raíz con el mayor de los cuidados. Las piedras retiradas 
eran cepilladas para quitar el exceso de tierra y humedecidas para facilitar la adherencia del 
mortero a la hora de ser colocadas en la posición que ocupaban anteriormente. Se colocaron varillas 
en los extremos de los monumentos constructivos con la inclinación que tenía el muro a reintegrar, 
en general su estado de conservación era bueno, las alteraciones sufridas eran los 
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“abombamientos” ocasionados por la creciente de las raíces. Con un “reventón” (hilo que corre de 
un extremo al otro, tensado y nivelado) se marcaba la altura máxima y de esta forma era fácil ver 
los grados de inclinación que tendría el muro [Imagen 51].  
Se emplearon materias primas lo más apegadas a las utilizadas en la época prehispánica, 
de tal forma que fue necesario que se obtuviera piedra, esta fue comprada a las minas aledañas al 
sitio de la cuales probablemente procede la utilizada en tiempos prehispánicos para la construcción 
del monumento.  
   
IMAGEN  51 PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. FOTOGRAFÍA POR DANIEL GUEVARA 
ACOSTA Y ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
En el caso de los componentes utilizados para la reintegración, fueron las coordinadoras 
quienes de acuerdo con su experiencia eligieron los materiales para la preparación del mortero, 
estos fueron arena cribada, tierra obtenida de la misma excavación también cribada, cal viva o cal 
piedra, tepojal y para su hidratación baba de nopal. Para la preparación de la cal esta se hidrató en 
un bote de 200 litros con 75 litros de agua, se dejó reposar por 2 días y se mezcló a mano por 
45min antes de verterla sobre la mezcla, para el caso de la baba de nopal esta se obtuvo de cortar 
nopales por la mitad para dejar expuesta su pulpa, se dejaron hervir hasta que “soltaran” toda la 
“baba” (pulpa) y una vez obtenida la consistencia deseada se dejaba enfriar. [Imagen 52]. 
 
IMAGEN  52. PROCESO Y COMPONENTES DE ELABORACIÓN DEL MORTERO PARA CONSOLIDACIÓN. FOTOGRAFÍA POR ANA LAURA NAVARRO 
MARTÍNEZ 
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Debido a varios factores, el rescate tuvo que ajustarse a los tiempos de entrega de la obra, 
de tal forma que este debió de continuar de forma paralela a los trabajos por parte de la empresa 
constructora. Entre las actividades que se realizaron estaban: supervisar cada área que pudiera 
verse afectada por la continuación de las obras, registrar fotográficamente el avance y sus 
resultados de forma continua, y de presentarse algún hallazgo el trabajo era suspendido hasta que 
se registrara y determinara su importancia [imagen 53].  
  
IMAGEN  53. FOTOGRAFÍAS TOMADAS DURANTE LAS SUPERVISIONES DE LA OBRA COMO EVIDENCIA. FOTOGRAFÍA POR MÓNICA NAVA Y 
ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
 Durante cada etapa de trabajo de campo, las coordinadoras asesoraron y, en su caso, 
aprobaron las decisiones tomadas a la hora de realizar los trabajos de excavación, registro, 
levantamiento de muestras o restos óseos etc., cada una de las actividades era explicada y 
justificada por los arqueólogos asistentes de campo durante las visitas que ellas realizaban para 
ver avances y dar indicaciones.  
Trabajo de gabinete. El análisis de los materiales arqueológicos.  
Concluidos los trabajos de campo comenzaron los de gabinete, ya un equipo de peones se había 
encargado de la limpieza de gran parte del material. El método empleado para realizar el análisis 
de los materiales cerámicos fue el Tipo-Variedad. Para comenzar la separación de los tiestos y 
clasificarlos, primero fue necesario conformar una muestra representativa para ello se seleccionó 
una de las bolsas con más tiestos que a simple vista contenía diversidad de colores, decoraciones 
y pastas. Para comenzar su separación se consideró el color y el acabado de superficie, y poco a 
poco se fueron agrupando de acuerdo con estas características. Teniendo esté primer grupo se tomo 
como muestra base y se revisó la bibliografía pertinente [Imagen 54].  
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IMAGEN  54. PROCESO DE ANÁLISIS DE MATERIALES CERÁMICOS. FOTOGRAFÍA POR ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
 
Los objetivos del análisis cerámico fueron los siguientes: 
1. Identificar los tipos cerámicos del área de estudio. 
2. Determinar las posibles variedades de cada tipo cerámico, de acuerdo a los atributos de 
cada fragmento cerámico. 
3. Determinar por medio de los materiales cerámicos, la posible cronología del área de 
estudio.  
4. Identificar la posible filiación cultural de los materiales arqueológicos, de acuerdo a los 
tipos, formas o decoración.  
5. Describir los atributos de cada tipo cerámico (pasta, acabado de superficie, forma etc.).  
6. Determinar uso y función de los materiales arqueológicos y del área de estudio.  
7. Elaborar el muestrario con los tipos y formas más representativos, mismo que servirá para 
futuras investigaciones en el área de estudio. 
 
 
 
87 
La arqueóloga Paz Granados Reyes indicó los atributos a describir: pasta, acabado de 
superficie, formas, decoración, técnica de manufactura y observaciones. Los materiales se 
describieron de acuerdo a la temporalidad a la que se asociaron, primero los de las más tempranas 
y subsecuentemente los tipos más tardíos.  
Para el análisis de los materiales extraídos de las fosas la clasificación se realizó por nivel, 
el correspondiente a 20 cm en el que habían sido divididas cada una de las fosas, con esto se pudo 
identificar si existía variación cronológica dependiendo de la profundidad en que se encontraban 
al interior de la fosa. En el caso de las unidades extensivas de excavación el material se analizó 
por capa estratigráfica, separando aquel que estuviera en asociación con elementos arquitectónicos, 
esto ayudó a identificar las etapas constructivas a las que correspondían los muros. Los pozos de 
sondeo por sus características y dimensiones no presentaron algún tipo de separación especial y se 
analizaron por capa estratigráfica y/o contacto de capa y por último la cerámica asociadas a restos 
óseos también se trabajó de forma independiente.  
Conforme los trabajos de separación, clasificación y cuantificación iban avanzando, se 
seleccionaban los tiestos más representativos de cada tipo y sus variedades para que estos formaran 
parte del muestrario [imagen 55].  
  
IMAGEN  55.. PROCESAMIENTO DE DATOS, SU LLENADO FÍSICO Y DIGITAL 
El muestrario se utilizó para hacer la descripción de los tipos cerámicos, los atributos y 
características descritos fueron:  
• Pasta: color, textura, tipo de desgrasantes y cocción, y granulometría 
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•  Acabado de superficie: en ambas superficies, considerando alisado, pulido o 
bruñido así como la presencia de barbotina o engobe y, en caso de ser identificable, 
el tipo de herramienta o material con el que se realizó el acabado 
• Color: se determinó mediante la tabla el de la pasta, pintura, barbotina o engobe  
• Decoración: localización y decorativas, pintado,  esgrafiado, incisión, pastillaje, 
acanaladuras entre otros  
• Forma: se describieron borde, labio, cuello, cuerpo, fondo, base, soportes y asas.. 
• Técnica de manufactura: modelado y moldeado 
• Temporalidad aproximada: de acuerdo con las similitudes de los atributos de las 
piezas con las reportadas por diferentes autores, referencias que fueron citadas al 
final de cada descripción.  
Para la correcta descripción, fotografía y dibujo de las piezas algunas se tuvieron que pegar, 
empleando pegamento, en este caso Resistol blanco 5000, que por sus características es de fácil 
remoción y no altera ni daña los componentes de las piezas, además de ser el único disponible y 
proporcionado para realizar esta tarea. [Imagen 56].  
  
IMAGEN  56. PEGADO DE PIEZAS CERÁMICAS. FOTOGRAFÍA POR DANIEL GUEVARA ACOSTA Y ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
 
 El análisis de los artefactos líticos, debido a las condiciones aceleradas del proyecto y la 
cantidad de artefactos, fueron descritos morfológicamente junto con sus principales atributos. Para 
la lítica tallada específicamente la obsidiana, primero se tomó en cuenta su color, posteriormente 
se separaron de acuerdo con el proceso de manufactura, teniendo así: núcleos, lascas de 
descortezamiento, puntas de proyectil, navajas, etc. En el caso de la lítica pulida, que 
principalmente fueron artefactos de molienda, se consideraron varias características para su 
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clasificación, para las manos de metates el tipo de corte transversal, siendo los más comunes 
circulares, ovalados, cuadrados, elípticos, trapezoidales y lenticulares y “hueso de perro”, también 
el número de planos de desgaste, el tipo y color de la piedra (oscuro, claro, gris, etc.). Respecto a 
los metates su clasificación se realizó con el criterio de forma general, es decir, la parte en donde 
se muele. Primero, si es abierta, cerrada o semicerrada, segundo si tiene soportes, cuantos y de qué 
forma y sus dimensiones: grosor, ancho y largo.  
Debido a la premura de tiempo con la que se trabajó durante la última etapa del rescate, 
para agilizar el trabajo del análisis se hizo una descripción general de los materiales de lítica 
tallada, cada uno, junto con sus atributos, se registraron en una tabla. En ésta se incluyeron datos 
como la ubicación donde la pieza fue recuperada; unidad de excavación, capa o nivel de 
profundidad, y se describían sus características: materia prima, color, tipo de instrumento, 
dimensiones (largo ancho y grosor), porción de la pieza y si presentaba algún tipo de retoque. 
[Imagen 57] 
 
IMAGEN  57. EJEMPLO DE TABLAS DE CUANTIFICACIÓN LÍTICA TALLADA 
Para el caso de la lítica pulida y artefactos votivos se llenaron cédulas por artefacto que 
contenían datos descriptivos de la pieza: materia prima, color, tipo de instrumento, dimensiones 
(largo ancho y grosor) y porción de la pieza en caso de que esta estuviera incompleta [Imagen 58].  
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IMAGEN  58. EJEMPLO DE CÉDULA DE ANÁLISIS DE LÍTICA PULIDA 
 Las piezas que conformaron los muestrarios de lítica y cerámica fueron fotografiadas, para 
ello se seleccionaron las formas más representativas o aquellas que mostraran claramente los 
atributos descritos. Las fotografías se tomaron con fondo negro, azul o blanco utilizando una 
cartulina, el color dependió de la tonalidad de la pieza buscando que resaltara, se agregó una escala 
gráfica de 3 cm, 5 cm o 10 cm dependiendo de la cantidad de piezas a fotografiar y sus 
dimensiones, las tomas se hicieron evitando la presencia de alguna sombra y sin flash. 
Posteriormente las imágenes eran retocadas con el apoyo del programa de edición Photoshop, esto 
para sustituir el fondo de las imágenes, en el caso de la cerámica por negro y de la lítica por azul, 
esto también ayudaría a que se eliminaran las sombras o algún “ruido” que pudiera tener el fondo 
y la fotografía original, sin embargo, sobre la tonalidad y brillo de las piezas no se ejerció ningún 
cambio digital o mejoramiento de imagen [Imagen 59].  
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IMAGEN  59.  FOTOGRAFÍAS DE PIEZAS CERÁMICAS Y FIGURILLAS, IZQ. FOTOGRAFÍAS ORIGINAL DER. FOTOGRAFÍA CON EDICIÓN DIGITAL 
AUTOR DE FOTOGRAFÍA Y EDICIÓN DIGITAL ANA LAURA NAVARRO 
También se integraron dibujos de las piezas, los cuales fueron realizados por Juan Manuel 
Michua, sobre papel bond con lápices de dibujo, apoyándose de escuadras, vernier y regla para 
asegurar que las dimensiones representadas correspondieran a las de la pieza original, la escala 
empleada fue de 1:1. Al igual que las fotografías los dibujos fueron editados digitalmente para 
integrar la escala gráfica y borrar irregularidades sobre el lienzo del dibujo como manchas, arrugas 
del papel o rayones involuntarios [Imagen 60] 
 
 
IMAGEN  60. EJEMPLO DE DIBUJOS PARA INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DIBUJO: JUAN MICHUA 
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REDACCIÓN DE INFORMES Y PROCESAMIENTO DE DATOS.  
Regularmente la duración asignada a la realización de los rescates arqueológicos no contempla el 
tiempo necesario para la redacción de informes técnicos de excavación y de análisis de materiales, 
pero en el caso del Rescate Arqueológico de Santa María Rayón estaba especificado en el 
cronograma de actividades inicial, pero debido a las modificaciones y ampliaciones en la duración 
del proyecto éste finalmente no se realizó, por tal motivo los arqueólogos encargados del proyecto 
destinaron mes y medio más para su redacción después de haber dado por terminados los trabajos.  
Para el informe técnico de excavación se abordaron los siguientes apartados:  
Introducción: presenta un resumen de las condiciones que llevaron a la realización del 
rescate. 
 Ubicación: pretende referenciar la localización exacta del predio, se ubicó 
geográficamente, se ilustró con imágenes satelitales y mapas topográficos y se referenciaron las 
coordenadas geográficas y el domicilio.  
Descripción del predio antes de la intervención: en este apartado se describieron 
detalladamente sus características antes de la ejecución del proyecto y la afectación observable 
que se complementó y evidenció con las fotografías generales tomadas el primer día en campo. 
 Objetivo general y objetivos específicos: fueron elaborados por las coordinadoras del 
proyecto, Carmen Carbajal y Paz Granados, de acuerdo con las necesidades que observaron de 
salvaguardar el patrimonio y de obtener información relevante para ampliar el conocimiento sobre 
el pasado prehispánico del Valle de Toluca. 
 Antecedentes: dan cuenta de los estudios arqueológicos previos en la región, estos fueron 
proporcionados e integrados por las investigadoras coordinadoras del proyecto debido a su 
experiencia y porque han logrado almacenar una gran cantidad de información sobre el estudio de 
la región y han producido nuevos conocimientos. 
Metodología: en ella se especificaron los métodos y técnicas de excavación y registro 
utilizados para desarrollar el proyecto. 
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 Proceso de excavación de cada sección: la intención es ofrecer una panorámica lo más 
completa posible de la forma en la que se dividió el predio para su excavación y mostrar los 
materiales recuperados. En este caso se describieron cada una de las unidades de excavación, su 
evolución y los hallazgos identificados y registrados, ilustrados con las fotografías y dibujos 
realizados en campo. Debido a su importancia, se incluyeron los enterramientos humanos y los 
procesos de reintegración arquitectónica realizados en cada sección. 
 Comentarios finales: su intención es mostrar una interpretación preliminar y general del 
sitio arqueológico a partir de los análisis realizados hasta ese momento, la observación de campo 
y la información recapitulada de otras investigaciones generales de la historia antigua de Toluca y 
aquellas realizadas en el área circundante al predio intervenido y la bibliografía relevante para esta 
primera interpretación. Este último apartado se realizó en conjunto con las coordinadoras, así como 
los involucrados en campo, considerando las observaciones realizadas durante la ejecución del 
proyecto, los hallazgos y materiales, así como las investigaciones y experiencia que las 
investigadoras tienen en el área.  
 Para el caso del Informe Técnico de Análisis de Materiales, su contenido fue el siguiente:  
   Introducción: en ella se refirió la importancia de los materiales arqueológicos 
obtenidos mediante proyectos de investigación de rescate como éste.  
Objetivos: también establecidos por las coordinadoras del proyecto los cuales ya se 
mencionaron con anterioridad.  
Descripción de tipos cerámicos por periodo cultural: empezando por el nombre del tipo y 
variedad, descripción de las características de la pasta, acabado de superficie, formas, decoración, 
tipo de manufactura, observaciones y referencias, las cuales se ilustraron con fotografías y dibujos. 
Registro cuantitativo de tipos cerámicos: aquí se integraron todas las tablas que se 
obtuvieron durante el análisis.  
Comentarios finales del análisis cerámico: basados en los resultados de los análisis y la 
ubicación de los elementos, se refirieron las posibles áreas de actividad. 
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Análisis de los materiales líticos: en esta sección se integraron las tablas y la descripción 
de los elementos líticos, ilustrado por fotografías y dibujos. 
Comentarios finales del análisis lítico, redactados de igual forma que los del análisis 
cerámico  
Bibliografía: referencias en las que sustentó el procedimiento de clasificación y análisis. 
  En ambos casos los informes presentaron las portadas oficiales, integradas por los 
siguientes títulos y subtítulos: Instituto Nacional de Antropología e Historia, abajo Centro INAH 
Estado de México, el logo del INAH, el título del informe “Informe Técnico de Excavación 
Rescate Arqueológico Parque La Pirámide Santa María Rayón, Estado de México”, nombre de las 
coordinadoras del rescate, nombre de los encargados de campo y el año de realización del rescate.  
Otra las actividades extemporáneas realizadas fue el llenado de formularios para el análisis 
de laboratorio de muestras de tierra y carbón. En el caso de las de tierra, primero se comprobó que 
los datos del registro de listas de campo correspondieran a las etiquetas y que la muestra no 
presentara alteraciones debido al mal estado de la bolsa (dañada, rota o rasgada) y de hacerlo eran 
desechadas, después se les asignó un número de registro interno, con el cual se ubicaba dentro de 
todas las listas de materiales, dibujos y cajas de embalaje. 
Los factores a considerar para seleccionarlas fueron: el buen estado de la muestra, tener un 
peso promedio entre 1kg y 1 ½ kg, su asociación a algún elemento representativo del sitio y que a 
nivel macroscópico pudieran observase restos de materia orgánica, ceniza o restos de carbón. A 
continuación se presentan los dos formularios necesarios para el ingreso de las muestras a los 
laboratorios de botánica del INAH, vigentes para el 2015, año en el que fueron enviadas.  
El Formulario Núm. 1, contiene los datos generales del proyecto, los tipos de análisis a 
realizar y el resultado que se espera obtener de estos. Debido a que se enviaron una cantidad 
considerable de muestras recolectadas en campo (119), se especificó que se anexaba una relación. 
Al final del formulario se debe registrar la firma de la persona quien autoriza el análisis y del 
encargado de recibir las muestras. Para el Formulario 2 se repiten algunos datos de los llenados en 
el Formulario 1 y debido a que está diseñado para una sola muestra de tierra contiene apartados 
como Núm. de muestra, ubicación de muestra, contexto de la muestra, materiales arqueológicos a 
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la muestras, los cuales fueron llenados indicado que se anexa la relación [Anexo 1]. De esta forma, 
junto con los dos formularios, se anexó una tabla de Excel que contenía todos los datos de las 
muestras que fueron seleccionados para el análisis y se incluyeron los dibujos planta y perfil como 
lo solicita el mismo. 
Para el caso de las muestras de carbón el formulario a llenar es más detallado y requiere 
datos como: si se trata de carbón o madera, de qué vegetal proviene, factores que pueden disminuir 
la bondad de la fecha obtenida. En este caso es donde todos los datos recolectados en campo sirven 
para descartar errores, como por ejemplo, viento, lluvia, exposición a la intemperie, lugar y tipo 
de envase que contenía la muestra, temporalidad aproximada para sitios de la región, la 
importancia del fechamiento que se desea obtener, entre otros. Para el caso de la muestra de carbón 
el laboratorio solicita que la muestra sea de más de 10 gm, de lo contrario es rechazada, de tal 
forma que fue necesario pesar las muestras para seleccionar las que cumplieran con este requisito. 
A diferencia de los formularios detallados con anterioridad que competen al Laboratorio de 
Arqueobotánica y debido a los apartados tan específicos que hay que llenar, se entregó un 
formulario por cada muestra de carbón y sus correspondientes dibujos de planta y corte. [Ver anexo 
1]  
Supervisiones continúas 
Con el fin de supervisar todos los procesos descritos anteriormente, durante todo el proyecto se 
mantuvo comunicación continua con las coordinadoras del proyecto, ya fuera mediante mensajes 
de texto, llamada telefónicas o correos electrónicos. Por estos medios se reportaban de forma 
general los acontecimientos del día, los hallazgos especiales identificados o si surgía alguna 
problemática no resulta por lo que nos encontrábamos en campo. 
 Las arqueóloga Paz Granados Reyes por su experiencia en la zona y al ser la titular del 
rescate arqueológico fue quien estuvo pendiente de todo lo que aconteció durante la realización de 
proyecto, ella fue la que dio las indicciones de donde trazar las primeras unidades de excavación 
y también cuales eran las actividades prioritarias, además de ser ella quien mantenía una 
comunicación directa con el Arquitecto Alonso, durante los trabajos de consolidación de los 
elementos arquitectónicos tanto la arqueóloga Carmen Carbajal como Paz Granados fueron 
quienes orientaron a todo el equipo de trabajo desde la obtención de la materia prima, la 
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elaboración del mortero, la remoción de piedra su preparación, Cada uno de los arqueólogos que 
nos encontrábamos trabajando durante el rescate desconocíamos el proceso de consolidación de 
elementos arquitectónicos y es por eso que las coordinadoras dedicaron gran parte de su tiempo a 
instruirnos como arqueólogos y a los trabajadores manuales por igual. [Imagen 61] 
 
IMAGEN  61 ARQUEÓLOGAS CARMEN CARBAJAL CORREA Y PAZ GRANADOS REYES REALIZANDO SUPERVISIONES DE CAMPO. FOTOGRAFÍA 
POR ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
 
 Durante los trabajos de gabinete relacionados con el análisis de los materiales la arqueóloga 
Granados fue la encargada de instruirnos, dándonos los paramentos del análisis, la forma de 
describir los tipos cerámicos y la redacción de los informes correspondientes. Además ambas 
coordinadoras proporcionaron material bibliográfico e informes de proyectos de zonas cercanas 
para establecer una relación con los materiales en la zona.  
De Rescate Arqueológico a Proyecto de Investigación. 
El rescate arqueológico llevado a cabo en el municipio de Rayón tuvo, durante todo su desarrollo, 
diversos factores que modificaron sus alcances y tiempos de ejecución. Entre los más importantes 
fue el interés del entonces presidente municipal por aperturar al público el espacio como “ventana 
arqueológica”, con lo que el trabajo de rescate dio un giro importante.  
 Entre los cambios más representativos fue la renegociación de la duración del rescate que, 
como se ha mencionado, surgió de la necesidad de salvaguardar los hallazgos realizados durante 
los trabajos de readecuación del espacio público Parque la Pirámide por parte del H. Ayuntamiento 
de Rayón con financiamiento de la SEDATU. La primer problemática enfrentada fue que la obra 
debía ser concluida y entregada a finales del mes de enero de 2014, mientras que el rescate 
arqueológico contemplaba tres meses de trabajo, que incluía un mes y medio en campo, tiempo en 
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el que se realizaría el sondeo necesario para liberar, restringir o suspender la obra, y el cual dio 
inicio el día 7 del mismo mes.  
A pesar de que fue la SEDATU y sus autoridades las que promovieron y exigieron que la 
evaluación y el rescate se hicieran de acuerdo con la normativa legal del INAH, no ofrecieron 
alternativas para extender los tiempos de entrega de obra y con ello facilitar la ampliación del 
rescate. Esto llevó a que quince días después de iniciados los trabajos existiera presión constante 
por parte de la empresa constructora hacia los arqueólogos encargados de campo para dar 
continuidad con la obra. La problemática pretendió resolverse en una reunión de trabajo entre las 
autoridades del CINAHEM, SEDATU, la empresa constructora encargada de la ejecución de la 
obra y el presidente municipal de Rayón junto con su equipo de Obras Públicas. Hasta ese 
momento, el interés de Obras Públicas era: 1) acortar el tiempo acordado del rescate arqueológico, 
2) que se liberara el predio para la continuación de la obra sin haber concluido los trabajos de 
excavación y análisis y 3) concluir la obra a finales de enero. La empresa constructora, apoyó esta 
iniciativa; mientras que SEDATU ofrecía apoyo y entendimiento a lo que el CINAHEM propusiera 
siempre y cuando todos los involucrados se comprometieran a realizar lo que a cada actor competía 
en tiempo y forma.  
Sin embargo, durante la presentación de los hallazgos durante la ejecución del proyecto a 
las autoridades presentes, el estudiante Daniel Guevara Acosta logró captar la atención del 
presidente municipal y mostró inquietud por que pudieran quedar expuestos al público. Las 
coordinadoras Carmen Carbajal y Paz Granados sugirieron que esto podía hacerse mediante una 
“ventana arqueológica”, advirtiendo que para ello primero debía de ser concluido el rescate 
arqueológico, consolidar los elementos arquitectónicos y seguir una serie de trámites de solicitudes 
y permisos para que pudiera realizarse. 
 El hecho es que la obra debía ser concluida en el tiempo que la constructora había definido, 
de lo contrario el financiamiento de SEDATU sería retirado y el H. Ayuntamiento quedaría 
endeudado con la empresa constructora, así que se llegaron a los acuerdos siguientes:  
1. El tiempo del rescate arqueológico debía de ser ampliado un mes y medio más, para 
que se reintegrara y consolidara la estructura identificada durante el tiempo que 
llevaban los trabajos.  
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2. La obra podía continuar bajo la supervisión de los arqueólogos encargados de 
campo para poder entregarla en un periodo de dos meses, esta entrega solo 
contemplaba el sistema de iluminación y riego, la finalización de la construcción 
de los cajones de estacionamiento, rampa y escalinata de acceso al parque, 
colocación de pasto sintético y bancas. 
 
  Para que esto pudiera ser llevado a cabo fue necesaria la contratación del P. en arqueología 
Daniel Guevara Acosta, quien en ese momento estaba por concluir su estancia en el rescate ya que 
se encontraba cubriendo sus prácticas académicas de excavación, su contratación fue como 
Profesor Investigador Asistente, se contrataron a 15 peones y se les compró la herramienta para 
realizar el trabajo.   
 Los trabajos que comenzaron con un arqueólogo encargado de campo y tres peones ahora 
contaban con un arqueólogo encargado de campo, un arqueólogo asistente de campo, 15 peones y 
dos alumnos para servicio social, uno de la licenciatura en antropología social y una de 
arqueología. Conforme pasaron los días, más peones se integraron al trabajo, esto con la finalidad 
de que los trabajos se agilizaran.  
En el periodo de tiempo que duró el rescate, se recibieron visitas programadas y no 
programadas. Fue complicado mediar entre las obligaciones que se tienen como arqueóloga 
encargada de campo y el reconocimiento de investigadores del gremio que estaban interesados en 
los hallazgos. Esta encrucijada ocurrió cuando se recibió en dos ocasiones a la Dra. Yoko Sugiura 
Yamamoto del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Sin embargo, mi 
responsabilidad era acotarse a los lineamientos establecidos por la propia normativa del INAH y 
por las coordinadoras del proyecto y como en ambas ocasiones las visitas no fueron programadas, 
esto tuvo como resultado que no se pudiera dar la información que la investigadora solicitaba, no 
por falta de cortesía, si no, porque las reglas eran claras y aplicaban también y sobre todo para el 
encargado de campo: “NO se le da información sobre los hallazgos arqueológicos a cualquier 
persona ajena al rescate arqueológico, a menos que esta haya sido solicitada a las coordinadoras 
de proyecto a través del CINAHEM”. Sin embargo en ambas visitas se le permitió el acceso al 
predio y al área en donde se realizaba el análisis de materiales y se le recomendó dirigirse con las 
coordinadoras para que se le compartiera la información generada hasta ese momento.  
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Entre las visitas “oficiales”, que fueron programadas, autorizadas y coordinadas por las 
arqueólogas Carmen Carbajal y Paz Granados Reyes estuvo la de las autoridades del entonces 
Instituto Mexiquense de Cultura y su director Fernando Muñoz Samayoa en la que el Presidente 
Municipal presentó su proyecto cultural para su municipio [Imagen 62], el cual incluía la apertura 
de la “ventana arqueológica”. También se asistió a una reunión con el entonces rector de la 
Universidad Autónoma de Estado de México, Dr. Jorge Olvera García, en la que se presentaba al 
municipio como “Cuna de la artesanía en madera en el Estado de México”, y se expusieron de 
forma breve los trabajos arqueológicos realizados hasta ese momento en el predio de La Pirámide 
y cuales podía ser sus alcances.  
 
IMAGEN  62. REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE PATROCINIO DE IMC, MTRO. FERNANDO MUÑOZ SAMAYOA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL ERIC 
CEDILLO HINOJOSA, LAS ARQUEÓLOGAS PAZ GRANADOS Y CARMEN CARBAJAL Y AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO. FOTOGRAFÍA POR A. 
LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
 
Debido al interés ya mencionado por dejar los hallazgos arqueológicos expuestos al público 
y esperando se pudiera dar continuidad a los trabajos a través de un proyecto de investigación, se 
programó una visita de las autoridades del Consejo de Arqueología, a la que asistieron la Dra. 
María de los Ángeles Olay Barrientos, coordinadora del Consejo, y el Dr. Morrison Lason Limón 
Boyse, quienes otorgaron el visto bueno para la realización del proyecto de investigación y la 
apertura del sitio al público.  
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Los medios de comunicación también estuvieron presentes y en dos ocasiones fue 
necesario coordinar su visita. La primera fue por parte de Uni-Radio 99.7, se realizaron entrevistas 
a los involucrados en el Rescate, la arqueóloga Carmen Carbajal, destacó la importancia de los 
proyectos arqueológicos de rescate y salvamento para la obtención de información prehispánica, 
histórica, contemporánea y la forma en la que esta ayuda al fortalecimiento de la identidad regional 
y local. La segunda visita fue por parte de INAH Noticias, y en esta se realizó el levantamiento de 
imagen y entrevistas, en este caso el tema específico a tratar fueron los hallazgos realizados, de tal 
manera que se presentaron algunos de los materiales obtenidos durante los trabajos [Imagen 63].  
  
IMAGEN  63. VISTAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DIGITAL FOTOGRAFÍA POR DANIEL GUEVARA ACOSTA YANA 
LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
 
En todas las ocasiones en las que se recibieron visitas, fue necesario el apoyo de toda la 
gente involucrada, ya que era necesario, la limpieza de toda el área, por ejemplo, cuando se recibió 
la visita del IMC, se dio aviso un día antes, ese día se acababan de podar los árboles, de ese modo 
fue necesario retirar inmediatamente el entramado que se había construido para apuntalar los 
elementos arquitectónicos, las ramas y limpiar para que al día siguiente se recibiera en el sitio a 
las visitas.  
 Los trabajos arqueológicos quedaron concluidos oficialmente el día 8 de diciembre del 
2014, para dar inicio con los trabajos del “Proyecto de Investigación Arqueológica Parque la 
Pirámide” después de que fuera aprobado y avalado por el Consejo de Arqueología del INAH para 
su realización. Éste contemplaba la continuación de los trabajos de excavación y la adecuación del 
espacio como ventana arqueológica y sería financiado por el H. Ayuntamiento de Rayón, pero 
debido a que se encontraba hacia el final de su administración ya no dio continuidad al mismo por 
falta de presupuesto.  
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 Ya concluidos los trabajos, se hizo entrega a las autoridades de la carta de su finalización 
y se les indicó que debían de recoger el oficio de “liberación de obra” en la Ventanilla Única del 
INAH, de igual forma se entregó una copia del Proyecto de Investigación por si en algún momento 
contaban con el recurso adecuado y decidían dar continuidad.  
Difusión del proyecto  
El rescate arqueológico llevado a cabo en el municipio de Rayón, desde su inicio tuvo el interés 
particular de difundir el patrimonio que se localiza en esta comunidad, es por eso que a manera de 
talleres, conferencias o abriendo a los vecinos las “puertas” del predio, se explicaron los trabajos 
que realiza un arqueólogo y los que se realizaban en La Pirámide, cuáles fueron sus causas y su 
importancia. También se trabajó con las escuelas secundarias y preparatorias del municipio y se 
dieron pláticas en sus escuelas y con los niños de primaria se programaron cursos de verano. De 
igual forma se presentaron ponencias en diferentes foros especializados y para el público en 
general [Imagen 64].  
  
IMAGEN  64. PONENCIA Y CURSO DE VERANO SOBRE LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN RAYÓN FOTOGRAFÍA POR CARLOS FUENTES 
HERNANDEZ Y ANA LAURA NAVARRO MARTÍNEZ 
 Recientemente y por solicitud del actual presidente municipal de Rayón, Lic. José Luis 
Robles, se realizó el guion museológico y museográfico para crear un espacio destinado a la 
difusión del patrimonio arqueológico, histórico y antropológico del municipio, y se pidió el apoyo 
de las arqueólogas Granados y Carbajal para el asesoramiento en el tema. De esta forma, las 
investigadoras realizaron el guion de la sala de arqueología, mientras que el Etnólogo Manuel 
López y yo realizamos el de la sala de etnografía. El diseño museográfico y la selección de las 
piezas a exhibir en este espacio que quedará albergado en el Mercado Artesanal del Municipio 
corrió también por cuenta mía [Imagen 65].  
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IMAGEN  65. SALA DE ARQUEOLOGÍA CON LA DIVISIÓN DE ÁREAS TEMÁTICAS PARA EL MUSEO DE RAYÓN, DISEÑADA POR LAURA NAVARRO 
Y CARMEN CARBAJAL 
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PROBLEMÁTICAS, LAS SOLUCIONES DESARROLLADAS Y SUS ALCANCES  
 
Durante el tiempo que se llevaron a cabo los trabajos arqueológicos en el municipio de Rayón 
muchas fueron las problemáticas a las que se enfrentó el equipo de trabajo las cuales se pretendió 
resolver de manera inmediata. Sin embargo, considero que las que representaron mayores alcances 
y en consecuencia estrategias para solucionarlas se refieren a tres rubros: recursos materiales, 
recursos humanos, tareas pendientes y su agilización. 
Recursos materiales 
Todo proyecto arqueológico, como se indicó previamente, requiere suministros materiales para 
desarrollarse, los cuales fueron solicitados debidamente por la arqueóloga Paz Granados Reyes, 
coordinadora del proyecto, y que en este caso serían aportados por el municipio. El área encargada 
de surtir la lista de requerimientos era el Departamento de Compras del ayuntamiento quienes 
tuvieron un retraso en proveer las herramientas para excavación, indispensables para iniciar con 
las labores, así como bolsas para recolección de material, etiquetas, hilo, niveles de burbuja, entre 
otros.  
Una vez que se desconocía cuánto tiempo tardaría la entrega del material y con el proyecto 
inciado se debieron aportar soluciones inmediatas para poder comenzar y no retrasar el trabajo. En 
mi caso, contaba con herramienta de trabajo necesaria para llevar a cabo dicha labor, las cuales 
sirvieron para que pudiera comenzar los trabajos. Sin embargo, otros materiales como las varillas, 
palas y zapapicos, no son herramientas con las que uno cuente o que fácilmente se carguen en una 
caja o mochila, y son indispensables para comenzar con el trazado de las unidades o pozos de 
excavación o el banco de nivel, por lo que se tuvieron que buscar estrategias para obtenerlos. En 
el caso de las varillas, se decidió reutilizar las de una construcción en demolición, cuya propiedad 
era también del H. Ayuntamiento. Para ello, de una pila de escombros se extrajo una maraña de 
varilla y concreto, de la cual se obtuvieron y enderezaron lo más posible con ayuda de una 
“maceta” (martillo de cabeza grande cilíndrica y caras planas). También se consideró, debido a 
que el predio se localiza junto al panteón del municipio, elaborar estacas a partir de coronas de 
muerto, para poder marcar las unidades de excavación. “Chanito” como es conocido el celador del 
panteón, dio la autorización para retirar las coronas de muerto que fueron utilizadas como estacas 
además de facilitarnos palas, maceta, pico y machete durante la primer semana de trabajo, tiempo 
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que tardaron en entregar el material, de otra forma se hubiera retrasado por más de una semana. 
De manera que estas soluciones prácticas impactaron para iniciar en tiempo y forma el proyecto. 
En lo que se refiere a la etapa de análisis de los materiales arqueológicos también existieron 
diversos factores que retrasaron los trabajos. Dentro de la lista de requerimientos se solicitó un 
espacio que contara con agua y luz eléctrica así como un equipo de cómputo, el cual no fue 
proporcionado, mientras que el espacio con energía eléctrica y agua en ocasiones carecía de estas 
dos.  
Recursos humanos  
Una de las responsabilidades del arqueólogo encargado de campo más complejas es la gestión de 
los recursos humanos, no solo porque se cuenta con poca preparación académica al respecto sino 
por las condiciones que presentan los rescates arqueológicos como proyectos que se deben realizar 
en el mínimo tiempo posible, lo que implica la consolidación de un equipo de trabajo para facilitar 
su compromiso total con el proyecto. En este caso dada la composición diversa del equipo, al 
conformarse por empleados del municipio o de la empresa constructora y de personal sin sueldo 
por estudiantes en prácticas o servicio social, éste podía estar fragmentado lo que fue un reto no 
solo por los conflictos que pudieran suscitarse sino por la cantidad de personas que fueron 
integrándose al proyecto. 
 En las primeras semanas del proyecto se consideró necesario el establecimiento de las 
funciones de cada miembro del equipo así como de lazos de confianza para fortalecerlo. En ese 
tiempo el equipo estuvo conformado por el pasante en arqueología Daniel Guevara Acosta, el 
estudiante de antropología Ricardo Miranda, dos peones conocidos como Don “Chac” y Calicho. 
Partiendo de la idea de que los especialistas, el arqueólogo y el antropólogo, conocen la 
importancia de la labor de realizar este tipo de proyectos, no se consideró importante señalarlo 
pero sí especificar sus funciones para que conocieran sus responsabilidades. Pero fue diferente con 
los trabajadores manuales o peones, por lo que se les explicó con calma y esmero las actividades 
que debían desarrollar y la importancia que tiene que se realicen de forma correcta, y por ello la 
necesidad de que tuvieran la confianza de informar cualquier situación sin importar cual 
insignificante fuera, la cual sería respondida de manera inmediata. De esta forma se fortaleció el 
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compromiso del equipo al conocer sus aportes para la realización del proyecto y con ello se aseguró 
su presencia durante todo el tiempo en el que se llevó a cabo. 
 La confianza ganada y el conocimiento adquirido sobre cómo debían realizarse los trabajos 
ayudó a que dos semanas después se pudieran coordinar ocho equipos de trabajo a los que se 
integraron 25 trabajadores manuales, que durante el periodo de mayor actividad mantenían activas 
siete unidades de excavación. Para coordinarlos el proceso fue el siguiente: 1) el arqueólogo 
encargado (Daniel Guevara, Mónica Nava o yo ) indicaba el área en donde debía ser trazada la 
unidad de excavación, 2) “Chac” o “Calicho” trazaban la unidad de excavación con apoyo de los 
trabajadores asignados a cada unidad, 3) una vez trazada la unidad el arqueólogo encargado 
realizaba la topografía inicial, asignaba nombre de la unidad de excavación e indicaba cómo 
realizar los trabajos, 4) el antropólogo Ricardo Miranda, se encargaba de llevar el registro 
fotográfico, el cual incluía el llenado de la pizarra con los datos necesarios como fecha, nombre 
de la unidad, cuadro y capa. El antropólogo daba rondines por todo el predio y donde era requerido 
tomaba las fotografías generales, cuando era necesario fotografiar hallazgos relevantes o capas 
estratigráficas las fotografías eran tomadas por los arqueólogos, 5) el arqueólogo encargado de la 
unidad llevaba el registro descriptivo en diario de campo y tomaba los niveles de los hallazgos 
relevantes, 6) los estudiantes en la Licenciatura de Seguridad Viridiana Javier y Selene se 
encargaban de etiquetar las bolsas de materiales y llenar el registro en las tablas correspondientes 
durante el proceso de excavación, de igual manera que al terminar los trabajos del día con lista en 
mano eran transportadas a la bodega, 8) cuando los trabajadores identificaban un cambio de capa 
estratigráfica se avisaba al arqueólogo encargado para que diera el visto bueno, se realizarán los 
dibujos correspondientes y se cerrara la bolsa de materiales, igualmente los trabajadores podían 
acudir a cualquiera de los arqueólogos en caso de algún hallazgo o duda o cuando llegaran a una 
capa en donde la ausencia de material fuera evidente para cerrar la unidad de excavación.  
Dada la complejidad de estos procesos que respondía a la del proyecto arqueológico y las 
limitantes de tiempo con el que debía ser realizado, el incremento de colaboradores para su 
ejecución, implicó por un lado mayor responsabilidad para el arqueólogo encargado de campo, 
función que recaía en mí, y tuvo como consecuencia la reorganización del trabajo, pero por otro 
se requería asegurar la asistencia de todo el personal y el cumplimiento de la jornada laboral así 
como supervisar que desarrollaran las funciones asignadas para llevarlo a buen fin, para lo que fue 
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necesario establecer reglas para evitar conflictos posteriores, una vez que se identificó que había 
trabajadores que se ausentaban por largos ratos de sus labores.  
De esta forma y considerando de mayor relevancia la importancia de salvaguardar el 
patrimonio arqueológico se estableció un reglamento que debía ser cumplido por todo el personal: 
1. Con apego a la normativa del INAH, toda la información generada durante los trabajos, 
NO podía ser divulgada a través de redes sociales, prensa o de forma personal.  
2. El acceso al predio era restringido, y únicamente podían ingresar las personas que tuvieran 
la autorización de los arqueólogos.  
3. Ningún arquitecto, ingeniero o trabajador podía realizar trabajos que alteraran el terreno o 
solicitara algún trabajo a los peones asignados al rescate arqueológico, sin que se tuviera 
el visto bueno. 
4. Prohibido fumar y consumir alimentos cerca de las áreas de excavación.  
5. Prohibido sustraer materiales arqueológicos y herramienta del área de trabajo, a quien fuera 
sorprendido se le reportará y entregará a las autoridades correspondientes.  
Posteriormente se establecieron estrategias para facilitar la gestión del personal, se instituyó 
un horario de trabajo para arqueólogos, antropólogos y peones con una hora de entrada a las 9:00 
am, y dada la premura de la liberación de la obra, se tuvo la necesidad de solicitarles que su hora 
de salida fuera cuando el arqueólogo encargado de campo se retirara o tuvieran la autorización 
para hacerlo. Fue necesario, por la misma premura, supervisar el cumplimiento del horario laboral 
especialmente de los peones, para ello la estrategia fue tomar asistencia a todos los que se 
presentaban a trabajar. Estas listas servían para tramitar su pago y debía ser entregada los días 
viernes al arquitecto de Obras Públicas, para que pudieran cobrar los sábados, pero también a partir 
de ellas, al iniciar la jornada laboral, se asignaron los equipos de trabajo y se les entregaban 
materiales y herramientas, por lo que era fácil identificar a los encargados de apoyar en cada unidad 
de excavación y al responsable supervisar sus ausencias aunque fuera por ratos, las cuales en 
general eran cubiertas por otros. Sin embargo, cuando los encargados se percataban de su ausencia 
se les tomaba el tiempo que tardaba en regresar, y de acuerdo con ello se estableció que si el 
trabajador no regresaba en más de una hora se le solicitaba la cubriera al final de la semana lavando 
la herramienta, cuando tardaba más de tres horas, que solo fue un caso, se le descontaba el día y si 
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solo se presentaba a firmar su asistencia en la mañana y en la salida, como también fue un caso, se 
le pidió no regresara más.  
Por otro lado, muchos se quedaban a ayudar a las obras de la constructora una vez 
terminada la jornadas y se les pagaban como horas extras, sin embargo, identificamos a un par de 
personas de edad avanzada que se quedaban a “cuidar” las excavaciones, aunque esta indicación 
nunca se les dio, al cabo de dos semanas trataron de cobrar las horas extras justificándose con la 
persona que se encargaba de pagarles que eran órdenes de los arqueólogos, para no crear más 
conflictos, las personas tuvieron que conformarse con no perder su empleo evitando esa práctica.  
 Se identificó a trabajadores que llevaban años “saqueado” en la zona y se les sorprendió 
extrayendo materiales de áreas donde no se habían autorizado excavaciones. Estas personas, de 
edad avanzada, llevaban años acompañando a “profesores” que habían dedicado su vida a la 
recolección de piezas arqueológicas, con la presunta intención de integrar un museo personal. La 
concientización de estas personas acerca de las faltas que estaban cometiendo trajo como 
consecuencia, la renuncia de una y el enojo de otra, llegando al punto de llevar al “profesor” para 
justificar sus acciones.  
El horario y días laborables eran variables, en algunas ocasiones se trabajaba hasta las 5:00 
de la tarde y otras hasta las 9 pm. Existieron periodos de tiempo en los que se trabajó de lunes a 
domingo, sin horario de comida y sin pago de horas extras para los trabajadores. Ya casi concluidos 
los trabajos de campo, pasaron más de 3 semanas en las que los trabajadores y arqueólogos no 
recibieron pago por su trabajo y es por eso que hago un extensivo reconocimiento a cinco 
trabajadores que a pesar de no haber tenido pago en estos días, siempre llegaron puntuales a 
trabajar y se retiraban hasta que se les pedía, situación que me parece dependió del establecimiento 
previo de los lazos de confianza y compromiso. Como encargada de campo consideré mi 
obligación y responsabilidad exigir el pago de los trabajadores día tras día, hasta que este se 
realizara. Esto trajo como consecuencia discusiones abiertas con los arquitectos y los encargados 
de la obra, faltas de respeto e incluso agresiones verbales provocadas por las presiones en ambas 
partes, que concluyeron con la intervención del presidente municipal, quien una vez enterado de 
lo ocurrido no dudo en retirar de su cargo al entonces director de Obras Públicas y en solicitar el 
cambio del arquitecto encargado de la obra a la empresa constructora.  
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Tareas pendientes y su agilización 
Una vez concluidos los trabajos de campo, nos enfrentamos con la problemática importante de que 
faltaban labores por realizar específicamente el lavado de material, a pesar de que ya gran parte se 
había lavado en el periodo que duró el trabajo de campo, sobre todo porque ya no se contaba con 
el personal extra proporcionado por la empresa constructora. Otro problema asociado fue que el 
lugar asignado originalmente para realizar los trabajos del análisis, el cual era una oficina en la 
instalaciones del H. Ayuntamiento que a pesar de contar con todo lo necesario para trabajar 
(escritorio, luz y agua) no tenía el espacio suficiente debido a la gran cantidad de material 
recuperado.  
En lo que se refiere al lavado de material, en su momento se nos dieron dos opciones por 
parte de las autoridades del ayuntamiento. La primera fue que personas que se encontraban dentro 
del programa federal de “empleo temporal” nos apoyaran un par de días y la otra, era que se buscara 
apoyo con los alumnos de la preparatoria del municipio que estaba cerca de la bodega donde se 
realizaría el análisis. Debido a que no fue posible la primera opción, dos grupos de 
aproximadamente 35 alumnos, cada uno del 3er semestre, de la escuela preparatoria Emiliano 
Zapata realizaron la labor. A los estudiantes se les dio una explicación de los trabajos 
arqueológicos y la importancia de su apoyo en el lavado de los materiales, antes de programar las 
visitas de los alumnos primero fue necesario solicitar y hacer el cambio de bodega y del material. 
Se nos proporcionó un espacio dentro del auditorio municipal, las coordinadoras dieron el visto 
bueno a las instalaciones e hicieron la recomendación de que se instalara una chapa de alta 
seguridad en la puerta del espacio, ya que al ser un auditorio en donde se realizaban constantes 
eventos los materiales debían de contar con medidas de seguridad extra, se tramitó ante el 
CINAHEM la solicitud para movimiento del material y se giraron los oficios correspondientes con 
la autorización para realizarlo.  
  Aprovechando el movimiento y para agilizar la localización de los materiales a la hora de 
realizar los análisis, se almacenaron las bolsas en “huacales” de madera separados por tipos de 
materiales (lítico, cerámico o muestras), unidades de excavación y capa, se verificó que todas las 
bolsas contaran con etiqueta, en caso de que estuviera desgastada se retiquetaban y se cuantificaron 
las bolsas para contrastarlas con las listas de registro de campo. A pesar de tener un control de todo 
el material fue imposible evitar algunas pérdidas de información, ya fuera porque algunas bolsas 
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habían perdido la etiqueta o debido a que los datos que contenía no coincidían con los datos de las 
listas.  
Debido a que en la bodega donde se realizaban los trabajos no se contaba en ocasiones con 
luz eléctrica, la cuantificación y registro de los datos se realizaba de manera manual para 
posteriormente ser pasados a tablas de Excel, labor para la que se contaba con 5 alumnos de 
bachillerato, de servicio social. Mientras los arqueólogos realizábamos la separación de materiales 
y se llenaban las listas de forma manual, dos de los jóvenes de servicio las capturaban en nuestras 
computadoras personales, ya que ningún equipo de cómputo fue proporcionado por parte del 
ayuntamiento. A otros dos jóvenes, los más responsables, se les había enseñado a usar el vernier y 
a tomar las medidas de las navajillas de obsidiana, que fueron los materiales líticos más 
abundantes. De igual manera los datos eran llenados a mano en una lista donde se describían 
características generales y fáciles de identificar por los prestadores de servicio, el otro estudiante 
ayudaba marcar los materiales con los datos del rescate y a organizar los materiales en los huacales 
una vez que eran analizados, sin embargo, las actividades de marcado no eran exclusivas de él, 
algunos días todos nos enfocábamos a realizar esa labor. 
Siguiendo la filosofía de que, “una excavación limpia es una excavación feliz” de igual 
manera que antes de iniciar la jornada en campo se limpiaban las unidades y se retiraba la tierra 
de sus cercanías o basura, se realizaba limpieza en la bodega una vez por semana.  
Los alcances de las estrategias aplicadas para solucionar las problemáticas que iban 
surgiendo, tuvieron como resultado inmediato el buen funcionamiento del rescate, planearlas y 
ejecutarlas implicó tiempo, pero para conveniencia del proyecto valía más tomarse un día o dos 
para organizarse que tardar más corrigiendo las problemáticas que fueran surgiendo. La 
observación de los factores que afectan el buen funcionamiento de los equipos de trabajo y de las 
formas de quienes desempeñaban su labor sin necesidad de ejercer control o presión sobre ellos, 
sirvieron para plantear propuestas y discutirlas entre los empleados que teníamos un mayor rango, 
en este caso Daniel Guevara, Mónica Nava, Ricardo Miranda, “Chac” y “Calicho”; pero 
finalmente quien autorizaba, modificaba o negaba la ejecución de cualquier era yo en mi calidad 
de responsable de campo. Cuando alguna situación sobrepasaba mi autoridad o conocimiento era 
consultada con las encargadas del proyecto para que estas orientaran los trabajos y tomaran las 
decisiones que a su consideración serían las más adecuadas.   
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IMPACTO DE LA EXPERIENCIA LABORAL 
 
Durante un año de trabajo, el Rescate Arqueológico Parque La Pirámide, Santa María Rayón, 
Estado de México, fue una experiencia laboral que día con día permitió poner a prueba los 
conocimientos con los que cuenta un recién egresado de la Licenciatura en Arqueología ofertada 
por el Centro Universitario UAEM Tenancingo. Sin embargo, a pesar de tener los conocimientos 
técnico científicos necesarios para ejecutar un proyecto arqueológico y sobre la normatividad que 
reglamenta la protección del patrimonio arqueológico y la investigación de este ámbito en México, 
desempeñar la labor de arqueóloga encargada de campo implicó más que ello, porque en la 
cotidianidad existen múltiples problemáticas que en los libros de texto no son abordadas y para las 
que se tienen que aportar soluciones prácticas y eficaces, como las que fueron referidas a lo largo 
del trabajo, para llevar a buen término el proyecto,. 
 Mi labor como encargada de campo fue facilitada en primera instancia por las 
coordinadoras del proyecto, quienes gracias a su experiencia en el campo y su buena disposición 
me orientaron en todo momento para llevar a buen término el rescate arqueológico. Pero desde el 
inicio pueden surgir dudas sobre todos los procesos que implica un rescate que, escritos o no, me 
parece no han sido difundidos lo suficiente y su desconocimiento podría afectar el desarrollo de 
este tipo de proyectos considerando que deben ejecutarse en el menor tiempo posible. Por ello 
consideré necesario realizar la presente memoria en la que se propuso definir las funciones que 
desempeña un arqueólogo encargado de campo y un manual de procedimientos en el que se 
presentaron los trámites a seguir y una síntesis de los conocimientos técnico-científicos necesarios 
para desarrollarlo, con el objetivo de aportar a estandarizar estas labores, y sobre todo para orientar 
a los futuros arqueólogos y que antes de iniciar un proyecto tengan una panorámica de lo que se 
debe realizar, lo cual puede facilitar la planeación y organización del trabajo. 
 Este rescate aportó de muchas formas a desarrollar mi vida profesional, sin embargo, 
considero que dos aspectos fueron de mayor impacto en tanto que modificaron mi percepción sobre 
algunos aspectos de la profesión arqueológica. El primero fue enfrentarse por primera vez a 
conocer de primera mano la forma en la que la sociedad concibe a los arqueológos y percatarse del 
desconocimiento de su quehacer y de su importancia. Como plantea el arqueólogo Antonio 
Vizcaíno Estevan (2013), en los últimos veinte años la arqueología ha tenido grandes avances a 
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nivel técnico y teórico consolidándose como una disciplina científica e incluso ha madurado como 
profesión, pero es necesario preguntarse de qué forma estos avances han impactado en la sociedad. 
Sin duda la difusión o la puesta en valor de los hallazgos arqueológicos son de impacto social y 
económico, pero considero que estas acciones no se han orientado para ayudar a mejorar el 
entendimiento de la sociedad sobre el quehacer del arqueólogo y la razón e importancia de que 
exista tal figura, por lo que hay cierto desconocimiento o poca valoración social de su trabajo, 
incluso de las problemáticas que enfrenta al realizar su labor, como las que ocurrieron en Rayón y 
con seguridad en otros rescates arqueológicos.  
El aprendizaje primero fue considerar que no son suficientes las labores estandarizadas de 
divulgación del conocimiento arqueológico para establecer la importancia del trabajo de los 
arqueólogos y que es necesario preocuparse por la imagen que la sociedad tiene de este gremio y 
disciplina y por las relaciones que se establecen con las sociedades vivas. En este sentido los 
rescates arqueológicos son oportunidades para utilizar otras estrategias para acercarse a la sociedad 
y específicamente con las comunidades que habitan donde yace el patrimonio arqueológico y que 
la mayoría de las ocasiones colaboran con este tipo de proyectos, tratando de tener una 
comunicación directa y empezar a dar respuestas a cuestionamientos simples y curiosidades que 
vecinos, arquitectos, abogados o peones puedan tener sobre nuestro trabajo en cada investigación 
que realizamos.  
 Durante la ejecución del proyecto existió una comunicación directa y continua con la 
comunidad, respetando las restricciones de no proporcionar información sobre los hallazgos 
documentados, situación que se facilitó porque durante esta experiencia aprendí que estos datos 
especializados son de poco interés para ellos y poco se recuerdan. Resultó interesante que la gente 
sintiera curiosidad por mi trabajo y cómo lo hacía, cuestionamientos que me realizaron infinidad 
de ocasiones, las mismas que consideré importante responder para establecer un vínculo entre la 
arqueología y la sociedad y que en este caso resultó en el apoyo, aprobación y el respaldo de los 
vecinos del lugar y que desembocaron en la propuesta del museo. 
 Para empezar, los cuestionamientos referían al tipo de profesión u oficio que desempeñaba, 
“¿Eres ingeniero, arquitecto, albañil?”, aunque quizás la pregunta la realizaban porque me veían a 
la par de los trabajadores “paleando”, “picando” y cargando botes de tierra, la respuesta fue, Soy 
arqueóloga, a lo que le seguía generalmente el “arqueóloga y ¿Eso (la arqueología) se estudia?”, a 
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lo que respondía que era una licenciatura la cual había cursado en el Centro Universitario UAEM 
Tenancingo. Sobre mi trabajo otras preguntas recurrentes eran “¿Para qué ocupas las brochas, 
cucharilla y herramientas de dentista?” en este caso la explicación fue más completa e incluso se 
le invitaba a ver como las usábamos al momento de excavar entierros, esto despertó aún más la 
curiosidad de los vecinos, los cuales entre bromas y dadas las condiciones de inseguridad actual 
en el país terminaban por preguntar “¿Cómo sabes que el muerto no es Don Máximo (u otro 
desaparecido)?”, explicando que eso sabía por la asociación a otros materiales arqueológicos como 
los que habíamos recuperado y con los elementos constructivos. Y la recurrente pregunta, que 
muestra los mitos relacionados con el trabajo del arqueólogo: “Hace dos años estuvieron aquí unos 
como usted (arqueólogos), dicen que se llevaron barriles llenos de diamante ¿es verdad?” a lo que 
respondí que las leyendas y mitos de tesoros asociados a arquitectura o sitios antiguos era muy 
común, pero que al tratarse de un sitio prehispánico las posibilidades de encontrar oro o diamantes 
eran nulas. Si bien estas preguntas pueden parecer sencillas o poco relevantes es importante 
contestarlas porque de ello depende establecer vínculos entre los arqueólogos y la sociedad. 
En la actualidad muchos investigadores han dado importancia al fortalecimiento de la 
relación de la arqueología con la sociedad, cuando de forma estricta no existe una comunicación 
directa con ella, más allá de espacios formalizados en las que son presentados los resultados de 
nuestro trabajo como museos, libros, conferencias. Sin embargo, en general, no estan orientadas a 
mostrar la labor de los arqueológgos y su importancia porque generalmente centran su importancia 
en el discurso del fortalecimiento de la identidad cultural. Y a pesar de que existen esfuerzos en 
México una de las inciativas importantes que consideran lo anterior es la Arqueología Publica, 
surgida y practicada profesionalmente en Estados Unidos. Desde su inicio consideró relevante 
tomar en cuenta que esta profesión se desarrolla en territorios con una amplia diversidad cultural, 
como lo es México, y conmina a hacer una arqueología partiendo de una relación horizontal y 
colaborativa. “No se trata de hacer arqueología de forma diferente, se trata de contarla diferente” 
(Vizcaíno 2013:2), y en este sentido es importante partir por explicar nuestro trabajo y su 
relevancia para obtener información sistemática de la que se generen conocimientos del pasado.  
 El segundo impacto personal que tuvo esta experiencia laboral fue comprobar que la 
formación académica con el plan de estudios vigente hasta el momento que egrese en el año 2013, 
es la adecuada y cumple con los requisitos técnico-científicos para enfrentarse al campo laboral. 
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Sin embargo, es importante destacar que en esta profesión debe existir un proceso permanente de 
aprendizaje y enseñanza. En este proyecto aprendí cuestiones importantes sobre procedimientos o 
técnicas a partir de la orientación de arqueólogos o de otros profesionistas; pero también de 
aquellos que ejercen oficios, porque tiene la misma importancia saber dibujar con sistema de 
coordenadas, que saber cargar bien un bote lleno de tierra a la hora de “sacar” el trabajo. También 
a valorar los conocimientos y la importancia de compartirlos porque siempre existirá alguien que 
a quien se le puede enseñar algo. Con ello se confirmo la idea de que un arqueólogo es un todólogo, 
tiene que saber palear, picar, cargar y usar un GPS, pero también conformar un equipo de trabajo 
sólido, gestionarlo y comunicarse de forma más accesible y directa con la población, ya que es 
importante tener méritos académicos, pero no existe mejor reconocimiento que el que te da tu 
propio equipo de trabajo como buena líder y el interés de la sociedad en conservar su patrimonio. 
De forma que un arqueólogo también debe saber vincularse con la sociedad.  
 Por todo lo anterior, el aprendizaje mayor es considerar que no existe proyecto, rescate o 
salvamento arqueológico pequeño, todos tiene la capacidad para convertirse en fuente de 
información, en un ejercicio para mostrar la manera en la que se pueden maximizar los recursos 
materiales y humanos, en una fuente para socializar la importancia de la arqueología y del 
conocimiento del pasado y su satisfactoria conclusión dependerá de todos los involucrados en el. 
Mi interés es fomentar este razonamiento en las futuras generaciones de arqueólogos y este trabajo 
no solo les ayudará a saber cómo resolver y enfrentar las problemáticas a las que se enfrentarán en 
campo, sino como fortalecer el equipo de trabajo que integra con los distintos actores sociales y 
las instituciones en un marco en el que la legislación vigente es sólida para proteger el patrimonio 
arqueológico pero su cumplimiento es complejo y difícil.   
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Formulario para entrada de muestras de tierra a 
Laboratorio de Arqueo botánica del INAH 
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Formulario de entrada de muestras al laboratorio de 
carbono-14 del INAH  
INAH (Dado por el 
Laboratorio) 
  
 
CATALOGADA POR EL 
INVESTIGADOR COMO 
  
 
DESCRIPCIÓN DEL 
MATERIAL 
  
 
SI SE TRATA DE CARBÓN 
O MADERA, DE QUE 
VEGETAL PROVIENE 
  
 
TIEMPO DE VIDA DEL 
VEGETAL DEL QUE 
PROVIENE 
  
 
 FACTORES QUE 
PUEDEN DISMINUIR LA 
BONDAD DE LA FECHA 
OBTENIDA  
  
 
CANTIDAD     
FECHA DE COLECCIÓN    
ENVIADA POR 
(Especifique su 
profesión y grado 
académico) 
  
 
TIEMPO ENTRE 
COLECCIÓN Y ENVÍO 
  
 
CARACTERISTÍCAS DEL 
LUGAR Y EL ENVASE 
DONDE ESTUVO 
ALMACENADA 
  
 
INSTITUCIÓN    
JEFE    
PROYECTO    
RESPONSABLE DEL 
PROYECTO (Especifique 
su profesión y grado 
académico) 
  
 
COLECTOR (Especifique 
su profesión u oficio) 
  
 
SITIO    
MUNICIPIO    
ESTADO    
LATITUD    
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LONGITUD    
UTM, N    
UTM, E    
ALTITUD    
CLASE DE SITIO    
LOCALIZACIÓN 
TOPOGRAFICA 
  
 
VEGETACIÓN    
LOCALIZACIÓN 
ESPACIAL 
  
 
LOCALIZACIÓN 
ESTRATIGRÁFICA 
  
 
DESCRIPCIÓN DEL 
CONTEXTO DEL QUE 
PROVIENE 
  
 
MATERIALES 
ASOCIADOS 
(Especifique su tipo y 
características ) 
  
 
POSICIÓN 
CRONOLÓGICA 
APROXIMADA (Si se 
conoce) 
  
 
¿QUÉ EVENTO DESEA 
FECHAR? 
  
 
¿QUÉ RELACIÓN 
GUARDA ESTA FECHA 
CON LA DEL SITIO QUE 
ESTUDIA? 
  
 
¿QUÉ RELACIÓN 
GUARDA ESTA FECHA 
CON LA DE LOS SITIOS 
CERCANOS? 
  
 
FAVOR DE ANEXAR PLANOS Y CORTES DE EXCAVACIÓN Y UBICAR 
EN ELLOS LAS MUESTRAS QUE ENVÍA 
 
HISTORIA DE LA MUESTRA DURANTE SU ENTIERRO  
SOBRE LA SUPERFICIE 
ACTUAL. 
 
 
PARCIALMENTE 
EXPUESTA, 
 
 
ENTERRADA:   
RE-ENTERRADA   
PROFUNDIDAD :   
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HISTORIA DE EXPOSICIÓN AL AGUA O DE INMERSIÓN    
EXPOSICIÓN CORTA   
HUMEDECIMIENTO 
PERIÓDICO 
 
 
EN AGUAS FREÁTICAS   
EN AGUAS 
SUPERFICIALES 
 
 
EN AGUA DE MAR   
DETALLES ADICIONALES:   
INDIQUE LA POSIBLE PRESENCIA DE CONTAMINANTES SOBRE O EN 
LA MUESTRA: 
 
INCRUSTACIONES   
CRECIMIENTO 
MICROBIANO 
 
 
PENETRACIÓN DE 
RAÍCES 
 
 
ACTIVIDAD ANIMAL   
OLORES INUSUALES   
OTROS POSIBLES 
CONTAMINANTES: 
 
 
MATERIAL DEL LUGAR DEL QUE FUE RESCATADA   
SUELO   
ARENA   
BARRO   
TIERRA CON ALTO 
CONTENIDO DE 
MATERIA ORGÁNICA 
 
 
OTRO.   
INDICA LA PRESENCIA DE MATERIALES QUE CONTENGAN CARBÓN 
ALREDEDOR DE LA MUESTRA. 
 
VEGETACIÓN   
MATERIALES HÚMICOS   
CARBÓN   
CARBONATOS   
ACEITE   
CARBÓN MINERAL   
OTROS MATERIALES 
QUE PUEDAN AFECTAR 
EL ANÁLISIS: 
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INDICA LA PRESENCIA  DE POSIBLES FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
CERCA DEL SITIO. 
 
VOLCANES   
GEISER   
ALTA CONTAMINACIÓN   
USO DE PESTICIDAS   
DEPÓSITOS DE URANIO   
OTRAS POSIBLES FUENTES DE CONTAMINACIÓN:  
HISTORIA DE LA 
MUESTRA  DESPUÉS DE 
SU COLECCIÓN: 
  
 
DESCRIBE CUALQUIER 
PROCESO DE LAVADO O  
LIMPIEZA AL QUE HAYA 
SIDO SOMETIDA LA   
MUESTRA. 
 
 
1. SI TENÍA 
CONTAMINANTES 
(RAÍCES, ETC) COMO Y 
CUANDO SE 
ELIMINARON. 
 
 
2. SI SE SECÓ LA 
MUESTRA, INDICA EL 
MÉTODO, LA 
TEMPERATURA Y  LA 
DURACIÓN. 
 
 
3. LISTA CUALQUIER 
AGENTE QUÍMICO 
APLICADO A LA 
MUESTRA 
(CONSERVARTES, 
CONSOLIDANTES, ETC.) 
 
 
4. DESCRIBA EL 
ALMACENAJE DE LA 
MUESTRA (LUGAR, 
DURACIÓN, 
CONDICIONES DE LA 
MUESTRA Y EMPAQUE) 
 
 
5. AÑADA CUALQUIER 
INFORMACIÓN 
RELEVANTE: 
 
 
DESCRIBA LO MEJOR 
QUE PUEDAS EL CLIMA 
DEL LUGAR   
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